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Bakgrunn og forklaring til løyve etter ureiningslova til Flora kommune for utslepp av 
kommunalt avløpsvatn og utslepp av overvatn frå tettbygd område i Florø/Brandsøy og 
gebyr for sakshandsaming 

 

Flora kommune har fått nytt utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn og overvatn frå tettbygd 
område Florø/Brandsøy. Løyvet er gjeve i samsvar med nasjonalt regelverk for avløp. Løyvet set 
strengare krav til reinsing og dokumentasjon i form av prøvetaking, analyse og rapportering enn 
tidlegare løyve til kommunen. 
 
Kommunen har fått unntak frå krav om sekundærreinsing. Det er sett krav til primærreinsing på 
alle utslepp større enn 50 personekvivalentar i tettbygd område i Florø/Brandsøy. Fristen i 
ureiningsforskrifta § 14-17 andre ledd for å innføre primærreinsing var 31. desember 2015.  
 
Fylkesmannen gjev mellombels unntak frå reinsekrava for dei anlegga som er under ombygging. Vi 
godkjenner kommunen sin framdriftsplan, der alle reinsekrava skal vere dokumentert oppfylte for 
heile det tettbygde området seinast innan 31.12.2025. 
 
Kommunen skal betale 79 000 kr i gebyr for Fylkesmannen si sakshandsaming av løyvesøknaden. 
 
Kommunen skal kunngjere løyvet. 

 
Vi viser til søknad av 30.06.2011 og 11.07.2014, framdriftsplan for å stette reinsekrava datert 
19.12.2014 og opplysningar som elles er komne fram under behandlinga av søknaden.  

Kort om søknaden 

Flora kommune har søkt om nytt utsleppsløyve til sjø for Florø og Brandsøy tettbygde område, med 
samla avløpsmengd 27 000 personeiningar (pe). Det er søkt om fritak frå ureiningsforskrifta sitt krav 
om sekundærreinsing. 
 
Det er planlagt omfattande sanering av utsleppspunkt og overføringar mellom reinsedistrikt, slik at 
talet på avløpsanlegg i Florø og Brandsøy bli sterkt redusert. Hovudtyngda av avløpsmengda skal 
gjennomgå primærreinsing i to silanlegg, som får utslepp nordover til Florevika og sørover til 
Solheimsfjorden. Resterande avløpsmengd går til slamavskiljarar med utslepp til fjordområda i nord, 
vest og sør. 
 

https://www.fylkesmannen.no/sfj/
mailto:fmsfpost@fylkesmannen.no
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Vedtak 
Med heimel i ureiningslova § 11, jf. §§ 16, 20 og 40, og ureiningsforskrifta §§14-4, 14-8, og 39-3, jf. § 
39-4 og 39-6, gjer Fylkesmannen følgjande vedtak: 
 

1. Fylkesmannen gjev løyve etter ureiningslova til Flora kommune for utslepp av kommunalt 
avløpsvatn og overvatn frå tettbygd område i Florø/Brandsøy.  
Nytt løyve med tilhøyrande vilkår vert send saman med denne oversendinga. Dokumenta må 
lesast i samanheng, dette dokumentet gjev bakgrunn for saka, grunngjeving for vedtak og 
nærare tolkingsgrunnlag for dei juridiske vilkåra (rang som lovtekst for verksemda) i 
løyvedokumentet. 
 

2. Fylkesmannen gjev fritak frå kravet i ureiningsforskrifta om sekundærreinsing av utsleppa 
frå tettbygd område i Florø/Brandsøy. Reinsekravet er då primærreinsing. 
 

3. Fylkesmannen gjev mellombels unntak frå reinsekrava for dei av anlegga i tettbygd område 
i Florø/Brandsøy som er under ombygging, i samsvar med kommunen sin framdriftsplan 
dagsett 19.12.2014. Reinsinga av i dag skal oppretthaldast inntil anlegga vert oppgraderte 
eller avvikla. Alle forskrifts- og løyvekrav for det kommunale avløpet og overvatnet frå det 
tettbygde området skal vere dokumentert oppfylte seinast innan 31.12.2025. 
 

4. Alle avløpsanlegga vert plasserte i risikoklasse 3. 
 

5. Flora kommune skal betale 79 000 kr i gebyr for Fylkesmannen si sakshandsaming av 
søknaden om utsleppsløyve og fritak frå sekundærreinsekravet i ureiningsforskrifta. 
 

Vi føreset at kommunen internt forankrar omfanget og framdrifta for den planlagde utbygginga av 
avløpsanlegg for transport og behandling av kommunalt avløp og overvatn som det nye 
utsleppsløyvet byggjer på, og dokumenterer dette t.d. i ein kommunal avløpsplan (hovudplan avløp 
og vassmiljø, saneringsplan eller tilsvarande). 

Bakgrunn  

Generelle reglar om avløp er fastsett i del 4 i ureiningsforskrifta. Krava som gjeld spesielt for utslepp 
av kommunalt avløpsvatn frå større tettstader er fastsett i kapittel 14 i same forskrift.  
 
Fylkesmannen er ureiningsstyresmakt for alle avløpsanlegg større enn 50 pe i tettbygde område med 
meir enn 10 000 pe avløpsmengd, jf. ureiningsforskrifta § 14-1. Fylkesmannen kan tillate mindre 
omfattande reinsing enn sekundærreinsing for kommunalt avløpsvatn frå tettstader med samla 
utslepp mellom 10 000 – 150 000 pe til sjø, dersom utsleppa ikkje har skadeverknad på miljøet, og 
resipienten kan klassifiserast som mindre følsam. 
 
Flora kommune sitt tidlegare utsleppsløyve er frå 2000. Kommunen søkte i 2011 om nytt 
utsleppsløyve for kommunalt avløp frå tettbygd område i Florø og Brandsøy. Søknaden er i 2014 
utdjupa med berekningar av samla utsleppsmengd frå kommunalt avløp og reinsa industripåslepp til 
kommunalt nett, og framdriftsplan for tiltak for å stette reinsekrav.  
 
Kommunen søkjer om utsleppsløyve for inntil 27 000 pe, der avløpsmengda av reinsa industripåslepp 
i Gunhildvågen utgjer inntil 14 000 pe. Kommunen er i gang med ei omfattande oppgradering på 
avløpssektoren, der talet på utsleppspunkt skal reduserast sterkt, og der reinsinga av avløpet skal 
aukast betydeleg. Hovudmengda av kommunalt avløpsvatn skal reinsast i eit komande oppgradert 
silanlegg i Sentrum med utslepp til Florevika, og eit nybygd silanlegg i Kanalen sør med utslepp til 
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Solheimsfjorden. Dei resterande utsleppa ved Havreneset, Gunhildvågen, Storåsen sør, 
Brandsøysundet og Botnastranda/Fjordbase skal reinsast med slamavskiljarar. Kommunen har sett 
opp ein framdriftsplan med oppgradering av leidningsnettet, overføringar mellom reinsedistrikt, 
saneringar av utsleppspunkt, bygging/oppgradering av reinseanlegg og tilrettelegging for akkreditert 
prøvetaking i alle avløpsanlegga. Arbeidet vil strekke seg fram til 2025.  
 
Flora kommune søkjer om fritak frå forskriftskravet om sekundærreinsing. Utsleppa frå Florø og 
Brandsøy tettbygde område går til sjøområde som er karakterisert som mindre følsomt område i 
vedlegg 1 til ureiningsforskrifta kapittel 11, punkt 1.2 områdeinndeling. Kommunen har undersøkt 
resipienttilhøva i sjøområda i 2008/20091 og 20102. Rådgivende Biologer AS har undersøkt og vurdert 
vassutskifting, vasskvalitet, sedimentkvalitet, blautbotnfauna, tungmetall og organiske miljøgifter. 
Dei vurderte samla økologisk status i dei planlagde utsleppsområda til å vere «god» i Florevika, og 
«høg» dei andre stadene. (I utsleppsområdet i Melkevika, som i ettertid vart tatt ut av den endelege 
søknaden, var den økologiske statusen vurdert som «moderat».) Det vart elles funne lite organisk 
påverknad på botnfauna og sedimentkvalitet ved dei eksisterande utsleppspunkta. I Florevika og 
innover i Gaddevågen er det på grunn av annan aktivitet ein del miljøgifter i sedimentet som gjev 
dårleg miljøtilstand (klassifisert som «moderat» til «svært dårlig»).  

Miljøpåverknad frå avløpsanlegg 

Handtering av kommunalt avløp og overvatn kan gje fleire typar miljøpåverknad: Utslepp av ureina 
avløpsvatn til sjø tilfører vassmiljøet store mengder næringssalt og organisk stoff, som naturen må 
omsette, også når avløpet vert reinsa. Det vil i tillegg kunne vere ei viss tilførsle av tungmetall og 
miljøgifter via kommunalt avløp og overvatn, og utsleppa inneheld bakteriar og virus som kan gje 
smittehygieniske utfordringar. I reinseanlegga vert det tatt ut slam, som er eit avfall som må 
handterast på ein forsvarleg måte for å unngå luktplager og eventuell avrenning til omgivnaden. Også 
frå pumpestasjonar og kummar kan det oppstå luktutslepp. Leidningsnettet må vere tett og rett 
dimensjonert for å unngå lekkasjar til grunnen, sjø eller vassdrag. Avfall som vert generert av 
aktivitetane og mellomlagra, kan verke skjemmande og det er fare for akutte utslepp. 
 
I Vann-Nett er fjordområda rundt Florø og Brandsøy delt inn i vassførekomstar langs naturlege 
tersklar og djupneavgrensingar. Ut frå kunnskapen om kjente påverknader/utsleppskjelder og 
miljøgranskingar, er desse karakteriserte og klassifiserte etter nasjonale føringar. Vassførekomstane 
har miljømål etter vassforskrifta om å oppnå god økologisk tilstand. Samla sett er miljøtilstanden i 
2013 blitt vurdert å vere antatt «god» for vassførekomstane 0281010700-C3 Solheimsfjorden, 
0281011000-C Rekstafjorden, 0281011200-C Hellefjorden og 0281010900-1-C Botnafjorden. I 
0281011100-2-C Gunhildvågen – Klubbevika er miljøtilstanden sett til antatt «moderat» i 2013, ut frå 
tidlegare funn av mogleg lokal påverknad frå industriutslepp ved enden av den kommunale 
avløpsleidningen, og i 0281010900-2-C Florevika Gaddevågen er tilstanden sett til antatt «dårleg» på 
grunn av påverknad frå noverande avløpspunkt i Melkevika og ureina sediment ved skipsverftet og 
innover i Gaddevågen. Tilstandsvurderingane vert periodevis oppdatert, ut frå kunnskapsgrunnlaget 
som ein til ei kvar tid har.  
 

                                                 
1 Tveranger, B. m.fl., 2009. Flora kommune. Resipientundersøkelse for Florølandet og Brandsøy. Beskrivelse av 

resipientene, avløpsdisponering og miljøtilstand 2009. Rådgivende Biologer AS, rapport 1200. 
2 Brekke, E. m.fl., 2010. Resipientundersøkelse sørvest for Gunnhildvågen i Flora kommune. Beskrivelse av resipienten, 

avløpsdisponering og miljøtilstand 2010. Rådgivende Biologer AS, rapport 1342. 
3 Vassførekomsten sitt ID-nummer i Vann-Nett, www.vann-nett.no  

http://www.vann-nett.no/
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I Gaddevågen er det gjort utgreiingsarbeid4 med tanke på opprydding i områda med sediment som er 
ureina med miljøgifter. Det er så langt konkludert med at naturleg restitusjon og vidare overvaking 
dei neste åra er rett tiltak. Kommunen må vise særleg aktsemd i samband med oppgradering av sine 
avløpsanlegg og leidningsnett i ureina område, dette gjeld både i Gaddevågen og andre stader. Det 
vil seie å så langt som mogleg unngå tiltak som medfører graving i ureina grunn eller sediment, eller 
gjev fare for oppvirvling av ureina sediment, slik at miljøgiftene spreier seg. Tiltak som medfører fare 
for ureining, vil måtte ha eit eige løyve etter ureiningslova § 11 frå Fylkesmannen.  

Kunngjering og uttaler til søknaden 

Søknaden om unntak frå sekundærreinsekravet har vore kunngjort i lokalaviser og på nettsidene til 
kommunen og Fylkesmannen, og vore sendt over til relevante sektorstyresmakter for uttale. Det kom 
inn ei fråsegn, frå Fiskeridirektoratet Region Vest. Dei viser 22.10.2014 til at det er registrert fleire 
fiskeplassar og oppdrettsanlegg i dei aktuelle utsleppsområda. I og med at miljøtilstanden er funne å 
vere tilfredsstillande og områda ikkje er påverka av ureining, tilrår dei at kommunen kan få unntak 
frå sekundærreinsekravet, men at tilstanden i resipientane må følgjast opp, t.d. om 5 år.  

Fylkesmannen sine vurderingar og grunngjeving for vedtak og fastsette vilkår 

Formålet med løyvet er å verne miljøet mot uheldige verknader av utslepp av kommunalt avløpsvatn 
og overvatn, for å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i dei vassførekomstane det gjeld. Dette 
inneber krav om tilfredsstillande oppsamling, transport og reinsing av avløpsvatn, medrekna tiltak for 
å hindre ureining frå overløpsutslepp og lekkasjar frå leidningsnett. I tillegg er det sett krav til kontroll 
av tilførsler av overvatn ved at ein må å syte for å ha oversikt over inn- og utlekking. 
 
Mange av dei spesifikke vilkåra er sett på bakgrunn av felles europeisk regelverk, som det norske 
avløpsregelverket også byggjer på. Det er til dømes EU sitt avløpsdirektiv, og OSPAR-konvensjonen 
om bevaring av det marine miljø. Den gjeldande nasjonale avløpsregelverket har strengare 
reinsekrav og strengare krav til dokumentasjon i form av prøvetaking, analyse og rapportering av 
reinseresultat enn Flora kommune sitt tidlegare utsleppsløyve for kommunalt avløp. Krava er 
innarbeidde som vilkår for det nye løyvet, og reknast som dekkjande for §12 om miljøforsvarlege 
teknikkar og driftsmetodar i naturmangfaldlova.   
 
Vi har ved avgjerda av om løyve skal gjevast og ved fastsetjinga av vilkåra lagt vekt på dei 
ureiningsmessige ulempene ved tiltaket samanhalde med dei fordelane og ulempene som tiltaket 
elles vil føre med seg. Ved fastsetjinga av vilkåra har Fylkesmannen vidare lagt til grunn kva ein kan 
nå med beste tilgjengelege teknikkar. I tillegg til retningslinene i ureiningslova, er også prinsippa i §§ 
8-12 naturmangfaldlova og føringane i vassforskrifta lagde til grunn for vår vurdering. 
 
Vi vil streke under at all ureining frå avløpsanlegga isolert sett er uønskt. I løyvet er det difor sett krav 
om at alle utsleppa må reduserast så langt dette er mogleg utan urimelege kostnader. Dette gjeld 
også for utslepp det ikkje uttrykkelig er sett grenser for. Kommunen må også arbeide for reduksjon 
jamvel om utsleppa vert haldne innafor fastsette utsleppsgrenser. 
 
Kunnskapsgrunnlag og føre-var 
Søknaden inneheld ikkje kunnskapsgrunnlag for alt naturmangfaldet i sjø som utsleppa potensielt 
kan påverke. Det ligg likevel føre mykje informasjon om både resipienten og dei komponentane som 
vil vere i avløpsvatnet. Vi vurderer at det er dei næringsrike og organiske komponentane i 

                                                 
4 Mellom anna:  Bakke, T. m.fl. Miljøtekniske undersøkelser, risikovurderinger og tilstaksplan for marine sedimenter utenfor 

STX Norway Florø AS. NIVA, rapport 6319-2012, og Bakke, T. m.fl. Miljøteknisk undersøkelser, trinn 3 risikovurdering og 

tilstaksplanfor marine sedimenter i Gaddevågen, Florø. NIVA, rapport 6591-2013. 
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avløpsvatnet som kan ventast å gje størst miljøpåverknad. Rådgivende Biologer har gjort vurderingar 
av vasskvaliteten i sjøområda, og grundige resipientgranskingar der tilstanden til botnfaunaen, som 
er følsam for organisk påverknad, er kartlagt. Det er ikkje registrert relevante artsførekomstar i 
Artsdatabanken eller Naturbase som utsleppa kan ventast å få verknad på.  Det er heller ikkje 
verneområde eller prioriterte naturtypar i nærleiken av utsleppspunkta. Fylkesmannen vurderer 
kunnskapsgrunnlaget om verknader for miljø- og naturverdiar som tilstrekkeleg godt til å kunne fatte 
vedtak i saka. Det er difor ikkje lagt stor vekt på føre-var-prinsippet i vurderinga av om utsleppsløyvet 
er forsvarleg, ut over at det er sett ei rekkje vilkår som skal avgrense ureining og negative verknader 
av utsleppa. 
 
Verknad på sjøresipientane 
Fylkesmannen skal vurdere om det omsøkte utsleppet kan kome til å verte i strid med vassforskrifta 
sine reglar om reduksjon av tilstandsklasse i vassførekomsten til lågare enn ”god”. Utgangspunkta i 
§§ 4 – 6 i vassforskrifta er at reduksjon av tilstandsklasse ikkje skal tillatast. Paragraf 12 opnar likevel 
for at reduksjon frå ”høg” til ”god” tilstand kan tillatast. Reduksjon til lågare enn ”god” tilstand kan 
berre aksepterast dersom unntaksreglane i § 12 vert tilfredsstilt. Eksisterande resultat av 
miljøgranskingar vil kunne samanliknast med seinare miljøovervaking, som vert pålagt som vilkår for 
løyvet. Vi har ikkje grunn til å tru at utsleppa av primærreinsa kommunalt avløp og overvatn på dei 
planlagte utsleppsstadene vil kunne føre til lågare tilstand enn ”god” i dei berørte vassførekomstane.  
 
Vi har tvert imot ei forventing om at tiltaka som Flora kommune skal gjere på avløpssektoren 
framover, skal gje ei miljøforbetring. Ei samling av mange mindre og spreidde utsleppspunkt til færre, 
større og betre reinsa utslepp, i gode resipientar, vil truleg gje mindre samla miljøverknad i 
sjøområda rundt Florø og Brandsøy enn i dag. Det blir spesielt positivt å få eliminert utsleppa av 
kommunalt avløp til Melkevika, som var det mest organisk belasta området ved undersøkinga i 
2008/2009. Sanering av ureinsa private utslepp til Gaddevågen vil gje hygieniske forbetringar, i tillegg 
til det resipientmessige. Oppgraderingane som kommunen er i gang med på transportsystemet for 
avløpsvatnet, med til dømes separering av fellesleidningar, vil også leggje til rette for betre og meir 
stabil reinsing i reinseanlegga.  
 
Fylkesmannen vurderer at dei samla miljø- og helsemesige konsekvensane av utsleppa – med dei 
vilkåra som er sette, vil vere akseptable. 
 
Fritak frå sekundærreinsekravet 
Alle dei tre vilkåra i ureiningsforskrifta § 14-8 som er kravd for at Fylkesmannen skal kunne gje løyve 
til fritak frå sekundærreinsing, er oppfylte: 1) resipienten er klassifisert som mindre følsam, 2) alle 
utsleppa over 50 pe frå Florø og Brandsøy tettbygde område skal gjennomgå primærreinsing, og 3) 
kommunen har etter vårt syn dokumentert tilstrekkeleg at det ikkje er grunn til å vente 
skadeverknader på miljøet av å tillate fritak frå kravet om sekundærreinsing. 
 
Sjølv om det vert gjeve fritak no, gjer vi merksam på at det likevel på eit seinare tidspunkt kan bli 
kravd sekundærreinsing, dersom vidare overvaking av resipienten viser skadeverknader på miljøet. 
Det same gjeld dersom området ikkje lenger kan klassifiserast som mindre følsamt område. 
Kommunen bør ved bygging/ombygging av reinseanlegg leggje til rette for at anlegga kan endrast 
dersom det vert behov for det. 
 
Overvaking 
Eit vilkår for å kunne få fritak frå kravet om sekundærreinsing, er at det vert gjort jamleg vidare 
overvaking av at utsleppa ikkje gjev skade på resipientane. Kommunen må også bidra med utslepps- 
og overvakingsdata som har noko å seie for tilstandsklassifiseringa i vassførekomsten. Overvakinga 
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skal mellom anna omfatte aktuelle biologiske kvalitetselement med støtteparameter og kjemiske 
kvalitetselement, og må utførast i tråd med krav etter vassforskrifta og EU sitt avløpsdirektiv5. Vi har 
sett vilkår om at eit forslag til overvakingsprogram skal sendast inn til Fylkesmannen innan utgangen 
av 2016, og at overvakinga skal gjennomførast i løpet av 2017, og vidare kvart 4. år. Resultata av 
overvakinga av resipientane skal fortløpande leggast inn i Vannmiljø, eller leverast til Fylkesmannen 
på rett importformat6 til denne databasen. Miljødirektoratet gjev oversikt over kva for informasjon 
som skal registrerast i samsvar med Vannmiljø sitt kodeverk. 
 
Framdrift for å oppfylle reinsekrav 
Flora kommune har ikkje oppfylt reinsekrava som følgjer av ureiningsforskrifta kapittel 14 innan siste 
fristen i forskrifta, som var utgangen av 2015. Kommunen har i 2014 sett opp ein detaljert 
framdriftsplan for arbeidet som står att. Alle tiltaka skal vere ferdige, og alle krav oppfylte, i 2025. 
Fylkesmannen aksepterer denne framdrifta som det raskaste som let seg gjennomføre i praksis. Vi 
presiserer at det er viktig at tiltaka vert gjennomført i samsvar med denne framdriftsplanen.  
 
Fylkesmannen aksepterer også at det ikkje let seg gjere å oppnå reinsekrava fullt ut for heile det 
tettbygde området Florø og Brandsøy før utbyggingar, oppgraderingar og overføringar er ferdigstilte. 
Vi har difor her gjeve mellombels unntak frå reinsekrava for dei anlegga som skal gjennomgå 
endringar. Vi vil likevel presisere at Flora kommune pliktar å gjere det som til ei kvar tid er mogleg og 
nødvendig for å ha lågast moglege utslepp og motverke faren for ureining. 
 
Det er lite dokumentasjon og erfaring mht. prøvetaking og oppnådd reinsegrad med slamavskiljarar 
som reinseanlegg for større tettstader. Ansvaret for å dokumentere at dei løysingane Flora kommune 
har valt vil oppfylle primærreinsekravet, ligg på kommunen. Det er difor viktig at de jobbar aktivt 
med dette. Vi tilrår også at det vert laga ein plan med tiltak som de kan setje i verk innan fristane i 
framdriftsplanen, dersom det eventuelt viser seg at reinsekrava i første omgang er vanskeleg å 
etterleve, eller reinsinga er vanskeleg å dokumentere. 
 
I tillegg til den ordinære KOSTRA-rapporteringa, skal kommunen kvart år rapportere framdrift og 
korleis stoda elles er på avløpssektoren til Fylkesmannen. 
 
Akkreditert prøvetaking 
Alle reinseanlegga skal ha akkreditert prøvetaking som dokumentasjon på at primærreinsekravet vert 
oppfylt, jf. ureiningsforskrifta § 14-11. Dette gjeld både silanlegga og slamavskiljarane. Fylkesmannen 
krev ikkje at kommunen må investere i oppgraderingar for å oppnå akkreditert prøvetaking for dei av 
dagens anlegg som skal fasast ut dei nærmaste åra. For dei anlegga som skal bestå, må akkreditert 
prøvetaking komme på plass i samsvar med kommunen sin framdriftsplan frå 2014. 
 
Slamhandtering 
Slam frå avløpssektoren er ein ressurs. Kommunen må sikre at avløpsslammet held ein kvalitet som 
gjer at denne ressursen kan nyttast på ein berekraftig måte. Ved betre reinsing av avløp og overvatn, 
vil kommunen måtte handtere vesentleg større volum med slam enn tidlegare. Det er viktig at gode 
system for slamhandteringa vert bygd ut parallelt med oppgraderinga av reinsinga. 
 
Energi 
Fylkesmannen set ikkje kvantitative krav verken til energiforbruk totalt, eller spesifikt energiforbruk.  

                                                 
5 Jf. Resipientundersøkelser i fjorder og kystfarvann. EUs avløpsdirektiv  Rettleiing frå SFT, TA1890/2005 

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/vann/1890/ta1890.pdf  (eller seinare utgåve).  
6 http://vannmiljokoder.miljødirektoratet.no 

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/vann/1890/ta1890.pdf
http://vannmiljokoder.miljødirektoratet.no/
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I løyvet er det sett krav til at kommunen skal ha eit system for kontinuerleg vurdering av tiltak for å 
oppnå mest mogeleg energieffektiv drift av avløpsanlegga. Systemet skal vere utarbeidd på grunnlag 
av ein grundig gjennomgang av heile verksemda. Omtalen må omfatte mål for energieffektivitet og 
skriftleg plan for korleis energiforbruk kan reduserast. 
 
Rettleiande haldepunkt for kva systemet bør innehalde: 

 Energibalansar for enkeltanlegg og enkeltprosessar 

 Plan for jamlege energirevisjonar eller energigjennomgangar 

 System for overvaking av energiforbruket på overordna nivå og utstyrsnivå, oppfølging av 
nøkkelvariablar  

 Oversikt over parameter som kan ha innverknad på energiforbruket 

 Rutinar for intern rapportering til leiing og årsrapportering til Fylkesmannen  

 Mål for energieffektivitet (totalt energiforbruk og spesifikt energiforbruk) 

 Plan for korleis energiforbruk kan reduserast 

 Samanlikning med seg sjølv og andre over tid, basert på utvalde rapporteringsdata  

 Vurdering av alternative energiberarar 
 
Risikovurderingar ved graving og utbygging m.m. 
Som nemnt, er det registrert ureina sediment i Gaddevågen. All oppgradering og drift av kommunen 
sine avløpsanlegg og leidningsnett må vere planlagt og risikovurdert slik at faren for ureining eller 
spreiing av ureining, både på land og i sjø, vert minst mogleg. Vi ber kommunen om å halde 
Fylkesmannen informert når tiltak vert planlagt i ureina område. 
 
Kommunen skal elles ha kjennskap til om avløpsnett og reinseanlegg påverkar eller kan påverke 
sårbare naturtypar eller område som blir brukte av sårbare artar. Ein må vise særleg aktsemd når ein 
planlegg nye leidningstrasear og ved graving, mudring eller andre tiltak som kan påverke 
naturmangfaldet. 
 
Før det blir bygd nye anlegg og komponentar (pumpestasjonar, kummar og uteareal og leidningar) 
må kommunen også vurdere moglege kjelder til lukt og om nærleik til busetnad, ferdsel eller 
terrengforhold kan skape luktkonfliktar. 
 
Risikoklasse 
For kvart av avløpsanlegga for transport og behandling av avløpsvatn og overvatn skal det fastsetjast 
ein risikoklasse ut frå anlegga sitt potensiale for ureining, dvs. storleiken på utsleppa og typen 
resipient som kan påverkast av utsleppa. Fylkesmannen vurderer at alle avløpsanlegga vil ligge 
innafor risikoklasse 3, som vist i tabellen under. 
 

Område Tal pe 
2015*  

Kap. pe, 
ferdig  

Reinsing Resipientnamn og 
vassførekomst-ID** 

Risiko-
klasse 

RD3 Sentrum 1 395 8 000 M Florevika Gaddevågen, 
0281010900-2-C 

3 

RD10 Kanalen sør 2 043 6 500 S -> M Solheimsfjorden, 
0281010700-C 

3 

RD9 Storåsen sør 1 305 1 950 S Solheimsfjorden, 
0281010700-C 

3 

RD6 Havreneset sør 768 1 000 S Gunhildvågen Klubbevika, 
0281011100-2-C 

3 

RD14 Brandsøysundet 322 740 S Solheimsfjorden, 3 
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0281010700-C 

RD8 Gunhildvågen  
+ Reinsa prosessavløp 

11 935 450 
+14 000 

S Rekstafjorden,  
0281011000-C 

3 

RD15 Botnastranda og 
Fjordbase, 2P + 1K 

104 150 S Botnafjorden,  
0281010900-1-C 

3 

RD7 Industrivegen 214 Sanert 
2016 

S Gunhildvågen Klubbevika, 
0281011100-2-C 

3 

RD1 Melkevika 1 710 Sanert 
2017 

S Florevika Gaddevågen, 
0281010900-2-C 

3 

P mellom RD1 og RD2 100 Sanert 
2017 

S Florevika Gaddevågen, 
0281010900-2-C 

3 

RD12 Solheimsfeltet 903 Sanert 
2017 

S Solheimsfjorden, 
0281010700-C 

3 

RD4 Havreneset 1 360 Sanert 
2022-2025 

S Gunhildvågen Klubbevika, 
0281011100-2-C 

3 

M: silanlegg, S: slamavskiljar, U: ureinsa, P: private avløpsanlegg, K: kommunale avløpsanlegg 
* Frå søknad/rapportering til KOSTRA, og industriavløpet i Gunhildvågen iflg. kommunen si berekning av 
11.07.2014.  
** frå Vann-nett http://www.vann-nett.no/  
 

Gebyr for sakshandsaming 
Fylkesmannen si handsaming av søknader om nytt eller endra utsleppsløyve er omfatta av ei 
gebyrordning, jf. kap. 39 i ureiningsforskrifta. Ut frå medgått ressursbruk for Fylkesmannen til 
handsaming av denne søknaden, vert gebyrsats 2 for arbeid med nye løyve nytta. Flora kommune 
skal då betale eit gebyr på kr. 79 000 (satsen på søknadstidspunktet) for Fylkesmannen si 
handsaming av søknaden, jf. § 39-4 i ureiningsforskrifta. Faktura med innbetalingsblankett vert sendt 
ut seinare av Miljødirektoratet. Gebyret forfell til betaling 30 dagar etter fakturadato. 
 

Konklusjon 

På bakgrunn av søknaden og etter ei heilskapleg vurdering av miljømessige, tekniske og økonomiske 
forhold har Fylkesmannen kome til at det kan gjevast nytt utsleppsløyve på nærare spesifiserte vilkår.  
 
Løyvedokumentet (utsleppskonsesjon) vert sendt saman med dette skrivet. Dei juridiske krava som 
elles ikkje går fram av lov- og forskriftsverket, eller er presisert eller innskjerpa i høve til det generelle 
regelverket, er samla i løyvedokumentet.  
 

Generelle føresetnader for løyvet og informasjon om regelverket 

Endring eller tilbakekalling av løyvet 
Fylkesmannen kan gjere endringar i dette løyvet med heimel i § 18 i ureiningslova. Endringar skal 
vere grunna på skriftleg saksbehandling og ei forsvarleg utgreiing av saka. Ein eventuell 
endringssøknad må difor liggje føre i god tid før endring kan gjennomførast. 
 
Tvangsmulkt, straff 
Brot på løyvet er straffbart etter ureiningslova §§ 78 og 79. Også brot på krav som følgjer direkte av 
ureiningslova og produktkontrollova, samt forskrifter fastsett i medhald av disse lovene, er straffbart. 
 
Ved avvik frå løyvet eller ureiningslova kan Fylkesmannen gje pålegg om igangsetjing av tiltak for å 
rette opp avvik, jf. ureiningslova § 7, siste ledd. Dersom pålegget ikkje vert følgt opp kan 

http://www.vann-nett.no/
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Fylkesmannen gjere vedtak om tvangsmulkt til staten, eller vi kan for dykkar rekning setje i gang 
tiltak (ureiningslova §§ 73 og 74).  
 
Erstatningsansvar 
At ureininga er tilleten, fritek ikkje kommunen frå eventuelle erstatningsansvar for skade, ulemper 
eller tap som følgje av ureininga, jf. ureiningslova § 10 og kap 8 (spesielt § 56), og grannelova §§ 6, 7 
og 8.  
 
Dette løyvet fritek ikkje søkjaren for ansvar etter anna lovverk som gjeld for denne aktiviteten, t.d. 
arbeidsmiljø-, helse- og brannvernreglar. 
 
Klagerett 
Vedtaket - også plasseringa i risikoklasse og gebyrsats for sakshandsaminga - kan klagast på til 
Miljødirektoratet av partane i saka eller andre med rettsleg klageinteresse innan 3 veker etter 
melding om vedtak er kome fram, eller frå vedkommande fekk eller burde skaffa seg kjennskap til 
vedtaket. Ein eventuell klage skal oppgje nærare kva det vert klaga på, og den eller dei endringane 
som ein ønskjer. Klagen bør grunngjevast, og andre opplysningar som har noko å seie for saka bør 
nemnast. Klagen skal sendast til Fylkesmannen. 
 
Ved klage på gebyrsats må de likevel betale inn det oppsette beløpet. Dersom klagen vert teken til 
følgje, vert overskytande beløp tilbakebetalt. 
 
Ei eventuell klage fører ikkje automatisk til at gjennomføringa av vedtaket vert utsett. Fylkesmannen 
eller Miljødirektoratet kan etter oppmoding eller av eige tiltak avgjere at vedtaket ikkje skal gjen-
nomførast før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjerda av spørsmålet om gjennomføring 
kan ikkje påklagast.  
 
Med visse avgrensingar har partane rett til å sjå dokumenta i saka. Nærare opplysningar om dette 
kan ein få ved å vende seg til Fylkesmannen. Andre opplysningar om reglar som har noko å seie for 
saka vil Fylkesmannen også kunne gje på førespurnad. 
 
Offentleggjering av løyvet 
Kommunen skal gjere vedtaket offentleg kjent, jf. § 36-11 i ureiningsforskrifta, ved å kunngjere dette 
i dagspressa. Kunngjeringa skal innehalde ei kort orientering om løyvet, kvar ein kan vende seg for å 
få innsyn i saksdokumenta, og opplysningar om klageinstans og frist for ev. klage på vedtaket. Kopi av 
kunngjeringa skal sendast til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen kunngjer også løyvet på vår nettside, www.fylkesmannen.no/sogn-og-fjordane. 
 
 
Med helsing 

 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift. 
 
 
Vedlegg 
1 Flora kommune - løyvedokument for Florø/Brandsøy 

Nils Erling Yndesdal Gunn Helen Henne 
fylkesmiljøvernsjef  senioringeniør 

http://www.fylkesmannen.no/sogn-og-fjordane
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Kopi pr. e-post:  
Fiskeridirektoratet Region Vest 



 

 

 

 
 
Telefon 57 64 30 00  
Organisasjonsnummer N-974 763 907 
Nettstad fylkesmannen.no/sfj 
E-post fmsfpost@fylkesmannen.no 
 

 
Besøksadresse 
Hovudkontor: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger 
Landbruksavdelinga: Fjellvegen 11, 6800 Førde 

 

 
Postadresse  
Hovudkontor: Njøsavegen, 2 6863 Leikanger 
Landbruksavdelinga: Postboks 14, 6801 Førde 
 

 

 

 
 

Løyve etter ureiningslova til Flora kommune 
for utslepp av kommunalt avløpsvatn og utslepp av overvatn 

frå tettbygd område i Florø/Brandsøy 
 

Løyvet er gitt i medhald av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 
(ureiningslova), § 11 jf. §§ 16, 22 og 40, og forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 
nr. 931 (ureiningsforskrifta) § 14-4. 

Løyvet er gitt på grunnlag av opplysningar gitt i søknad av 30.06.2011 og 11.07.2014, framdriftsplan 
for å stette reinsekrava datert 19.12.2014 og opplysningar som elles har kome fram under 
behandlinga av søknaden. 

Løyvet omfattar minimumskrava etter ureiningsforskrifta kapittel 14 om krav til utslipp av 
kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser og andre krav Fylkesmannen har funne nødvendige 
etter ureiningslova og ureiningsforskrifta.  

Dette løyvet erstattar tidlegare løyve dagsett 17.11.2000.  
 

Kommune Flora kommune 

Postadresse Markegata 51, 6900 Florø 

Org. nummer 974 774 925 Flora kommune teknisk drift 

NACE-kode 84.130  Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og 
arbeidsmarked 

Tettbygde område NO-14-001 Florø og NO-14-002 Brandsøy 

Samla avløpsmengd 27 000 personekvivalentar (pe), inkludert næringsverksemd 

 

Fylkesmannen sine referansar 

Arkivkode Anleggsnummer Løyvenummer Bransje Risikoklasse1 
2011/3019 Sjå tabell 1, s. 5-6. 2016.0411.T Avløp Alle anlegg: 3 

 

Løyve gitt: 07.06.2016   

 
Nils Erling Yndesdal  
fylkesmiljøvernsjef 

  
Gunn Helen Henne 
senioringeniør 

 
Løyvet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift.

                                                           

1 Jf. ureiningsforskrifta kap. 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven 

https://www.fylkesmannen.no/sfj/
mailto:fmsfpost@fylkesmannen.no
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0.  Føresetnader  

Løyvet gjeld frå den datoen Fylkesmannen kunngjer løyvet. 

Løyvet gjeld berre saman med dei vilkåra som er gitt i dette dokumentet. Vilkåra er særskilde 
juridiske krav til kommunen. Utfyllande kommentar til enkelte av vilkåra står i oversendingsbrevet, 
og dokumenta må lesast i samanheng med kvarandre. 

Dersom kommunen ynskjer å gjere endringar i høve til opplysningar som er gitt i søknaden eller 
under saksbehandlinga, og desse endringane kan ha noko å seie for utforming av vilkår eller verknad 
for miljøet, må endringane avklarast skriftleg med Fylkesmannen på førehand.  

1.  Rammer for løyvet 

Løyvet gjeld utslepp av kommunalt avløpsvatn og overvatn til sjø frå tettbygd område 
Florø/Brandsøy i Flora kommune på inntil 27 000 personekvivalentar (pe). Avløpsmengda er fordelt 
på 13 000 pe frå kommunal kloakk (sanitært avløp og overvatn) og 14 000 pe frå reinsa prosessavløp 
frå industri som vert sleppt ut via kommunalt nett. Løyvet omfattar alle utslepp på 50 pe eller større 
innafor tettbygd område Florø/Brandsøy. 

Prosessavløpet frå industri er knytt til RD8 Gunhildvågen. Dette avløpsvatnet vert reinsa i bedrifta, og 
kopla på kommunalt nett etter slamavskiljar. 

Kommunen skal til ei kvar tid ha oppdatert dokumentasjon på den geografiske utbreiinga av det 
tettbygde området (areal) og den samla avløpsmengda (pe utrekna som BOF5 etter NS 9426). Ved 
utviding av det tettbygde området som følgje av t.d. utbygging av infrastrukturen i kommunen, eller 
auka avløpsmengd som følgje av t.d. vesentleg utviding av næringsverksemder, skal 
dokumentasjonen på utbreiinga og storleiken til det tettbygde området oppdaterast.  

Dersom avløpsmengda frå det tettbygde området vert større enn den storleiken i pe som løyvet 
omfattar, skal Fylkesmannen varslast.  

Løyvet omfattar avløpsanlegg for transport og behandling av kommunalt avløpsvatn og overvatn som 
går fram av tabell 1. I tillegg omfattar løyvet òg krav til slambehandling og overvaking av resipient. 

Anlegga skal drivast, vedlikehaldast og fornyast i eit langsiktig perspektiv, slik at funksjon og yting 
heile tida er slik det er venta, og er stabile trass i variasjonar i belastning og klimatilhøve.  

 

Tabell 1. Avløpsanlegg større enn 50 pe som er omfatta av løyvet  

RD Område/ utsleppspunkt  
per 2015 (med anleggsnr. i 
Forurensningsdatabasen) 

Tal pe 
2015*  

Tiltak i perioden 2015-2025, 
jf. handlingsplan 19.12.2014 

Kapasite
t pe, 
2025  

Rensing, 
ferdig 

1 Melkevika 

 Brandsøyåsen nordvest 
(1401.0028.01) 

 Ragnarud/Hovland 
(1401.0032.01) 

1 710 -Overførast til RD 10 -  

 P mellom RD1 og RD2  100 -Overførast til RD 10 -  

3 Sentrum 

 Sentrum 
(1401.0037.01)  

 Silanlegg Stranda  
(1401.0109.01) 

1 395 -Utvide silanlegget til 8000 
pe 
-Akkreditert prøvetaking  
-Følgjande utslepp sanert: 
RD4 Kvalvågen/Håvågen 

8 000 M 
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 RD4 Nordnes 
RD4 Breivika (3 utslepp) 

4 Havreneset 

 Kvalvågen 
(1401.0027.01) 

 Nordnes 
(1401.0039.01) 

 Breivika (3 utslepp) 
(1401.0040.01) 

1 360 -Overførast til RD 3 -  

6 Havreneset sør 
(1401.0041.01) 

768 -Akkreditert prøvetaking  1 000 S 

7 Industrivegen 
(1401.0046.01) 

214 -Overførast til utslepp RD8 
Gunhildvågen  

-  

8 Gunhildvågen 
(1401.0039.01)  
+ Reinsa prosessavløp frå 
fiskeindustri 

11 935 -Akkreditert prøvetaking 
 

450 
+ 

14 000 

S 

9 Storåsen sør  

 Storåsen sør 
(1401.0024.01) 

 Brendøvegen/ 
Kystmuseet 
(1401.0048.01) 

1 305 -Akkreditert prøvetaking  
-Utslepp RD9 Brendøvegen/ 
Kystmuseet sanert 

1 950 S 

10 Kanalen sør 

 Kanalen sør 
(1401.0098.01) 

 Krokane vest/Nygård 
(1401.0031.01) 

 Kleiva/Båtevika/Soldal 
(1401.0044.01) 

 Krokane vest 
(1401.0045.01) 

 Prata  

 Gaddevågen 
(1401.0050.01) 

2 043 -Nytt silanlegg 6500 pe 
-Akkreditert prøvetaking 
-Følgjande utslepp sanert: 
RD1 Brandsøyåsen nordvest 
RD1 Ragnarud/Hovland 
RD10 Krokane vest/Nygård 
RD10 Kleiva/Båtevika/Soldal 
RD10 Krokane vest 
RD10 Prata 
RD12 Solheimsfeltet 

6 500 M 

12 Solheimsfeltet 
(1401.0029.01) 

903 -Overførast til RD10  -  

14 Brandsøysundet 
(1401.0052.01) 

322 -Akkreditert prøvetaking  740 S 

15 Botnastranda og Fjordbase, 
(2P + 1K) 

104 - 
 

150 S 

 Sum 22 162  32 790  

M: silanlegg, S: slamavskiljar, U: ureinsa, P: private avløpsanlegg, K: kommunale avløpsanlegg 
* Frå søknad/rapportering til KOSTRA, og industriavløpet i Gunhildvågen iflg. kommunen si berekning av 
11.07.2014.  
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2.  Generelle vilkår 

2.1  Miljømål  

Formålet med løyvet er å verne miljøet mot uheldige verknader av utslepp av avløpsvatn, for å oppnå 
god økologisk og kjemisk tilstand i dei vassførekomstane som avløpsvatnet vert sleppt ut til. Dette 
medfører krav om tilfredsstillande oppsamling, transport og reinsing av avløpsvatn, medrekna tiltak 
for å hindre ureining frå overløpsutslepp og lekkasjar frå leidningsnettet. I tillegg er det sett krav til 
kontroll på tilførsler av overvatn ved at kommunen må syte for å ha oversikt over inn- og utlekking. 

2.2. Plikt til å redusere ureining så langt som mogleg 

Kommunen må arbeide kontinuerleg for å hindre at ureining oppstår eller aukar, for å avgrense 
ureining og for ei best mogeleg avfallshandtering (vesentleg slamhandteringa). Jamvel om utsleppa 
vert haldne innafor fastsette utsleppsgrenser, pliktar kommunen å redusere sine utslepp så langt 
dette er mogleg utan urimelege kostnader. For å unngå, eller avgrense ureining og avfallsproblem, 
skal de nytte den teknologien som ut frå ei samla vurdering – også av økonomiske tilhøve, gir dei 
beste resultata for noverande og framtidig tilstand i miljøet. Plikta omfattar også utslepp av 
komponentar det ikkje er sett spesifikke grenser for.  

2.3. Internkontroll, miljørisikoanalyse, HMS-dokumentasjon ytre miljø 

Kommunen må innan 31.12.2016 gjennomføre ein miljørisikoanalyse2. Miljørisikoanalysen skal 
dokumenterast og skal omtale alle forhold ved reinseanlegg og avløpsleidningar som dette løyvet 
gjeld for, og som kan medføre ureining med fare for helse- og/eller miljøskadar. Det skal leggjast 
spesiell vekt på sårbare anleggskomponentar, område med moglege brukarkonflikter og 
klimaeffektar som auka nedbørsintensitet og havnivåstiging. Potensielle kjelder til akutt ureining av 
vatn, grunn og luft skal også kartleggast. 

Med grunnlag i analysen skal kommunen vurdere risiko og fastlegge akseptabel risiko for det ytre 
miljøet. Fylkesmannen kan overprøve vurderingar og konklusjonar. Risikovurderingane skal 
oppdaterast jamleg og ved vesentlege endringar. 

Flora kommune sin internkontroll3 for ytre miljø skal vere bygt opp etter resultat frå 
risikovurderingane, krav i dette løyvet og relevante krav elles etter ureiningsregelverket. 
Internkontrollen skal vere dokumentert og etterprøvbar i samsvar med dokumentasjonskrava i 
gjeldande forskrift. 

Kommunen må m.a. sikre at avløpsnettet og tilhøyrande komponentar (kummar, pumpestasjonar og 
overløp) blir haldne ved like på ein slik måte at den funksjonen ein ønskjer, heile tida blir halden ved 
lag. Rutinar for drift og vedlikehald av avløpsanlegga skal vere i samsvar med internkontrollforskrifta. 

De må  

 fastsetje mål og tidfeste delmål for å etterkome krava til funksjon for avløpsanlegget  

 ha oversikt over inn- og utleking av framandvatn til og frå avløpsnettet  

 dokumentere god kontroll av korleis avløpsnettet fungerer 
 

Kommunen skal ha oversikt over dei miljøressursane som kan bli truga av akutt ureining og dei helse- 
og miljøkonsekvensane slik ureining kan føre med seg.  

                                                           

2 Framgangsmåten bør følge prinsippa i rettleiing i Norsk Vann - rapport 197-2013 Avløpsanlegg - Vurdering av risiko for 
ytre miljø, som byggjer på Norsk Standard NS5814:2008 Krav til risikovurdering. 
3 Jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 06.12.1996 nr. 1127 – eller seinare utgåve 
(internkontrollforskrifta) 
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Kommunen skal ha kjennskap til om avløpsnett og reinseanlegg påverkar eller kan påverke sårbare 
naturtypar eller område som blir brukte av sårbare artar. Kommunen må vise særleg aktsemd når ein 
planlegg nye leidningstrasear og ved graving, mudring eller andre tiltak som kan påverke 
naturmangfaldet.  

Kommunen skal syte for at personell har dokumentert og relevant kompetanse om drift og 
vedlikehald av reinseanlegget og transportsystemet. Innleigde firma kan berre nyttast dersom dei 
kan vise til relevant kompetanse i planlegging og utbygging/utbetring og eventuelt drift og 
vedlikehald. 

2.4. Tiltak ved auka ureiningsfare eller unormale driftsforhold 

Dersom det som følgje av unormale driftsforhold eller av andre grunnar oppstår fare for auka 
ureining eller manglande avfallshandtering, pliktar kommunen å setje i verk dei tiltaka som er 
nødvendige for å fjerne eller redusere den auka faren.  

Kommunen skal straks informere Fylkesmannen 

 når utsleppsmåling viser overskriding med 100 % eller meir av det reinsekrava tilseier, 

 når det er aktivitet som mellombels kan føre til at immisjon til omgjevnadane av støy, støv 
eller lukt er høgare enn normalt, 

 i situasjonar der utstyr, maskinar eller anna kritiske installasjonar for vern mot utslepp sviktar 
(t.d. driftsstans pga. uhell eller langvarig straumbrot), 

 når avfall vert lagra lenger tid eller på annan måte enn normalt. 

Ved gjentekne hendingar skal kommunen etablere eit dokumentert system for registrering av 
klager/meldingar og eiga oppfølging. Ein skal gje ei vurdering av årsak til hendinga, kva som har 
skjedd og tiltak som er sett i verk eller som er planlagt for å motverke og avgrense verknadar og 
hindre gjentaking. Informasjonen skal gjerast kjent for nabolag og Fylkesmannen. 

Merk at kommunen også har varslingsplikt etter gjeldande forskrift om akutt ureining
4
. 

2.5. Nærmiljø 

Nærmiljøet omfattar mellom anna folk, husdyr, ville dyr, natur og vatn, og skal sikrast mot ulempe 
som følgje av drifta. Kommunen skal utarbeide driftsrutinar som sikrar at ulemper frå utslepp til vatn 
og luft (lukt og støy), skadedyr, framande plantar, innsyn, med meir, vert reduserte til eit minimum.  

Alt som kan utgjere ein ureiningsfare eller på annan måte vere ein fare eller ulempe for miljøet skal 
vere sikra mot tilgjenge frå uvedkomande.   

For lagring av farlege kjemikal eller farleg avfall i tank som ikkje er grave ned, gjeld krava i kapittel 18 
i ureiningsforskrifta. 

Ved behov skal det utarbeidast program for å hindre skadedyr og –plantar. Framande artar i 
kategoriane med høg risiko (svært høg, høg eller potensielt høg) skal ikkje finnast på anleggsområda 
eller areal i rimeleg nærleik. 

Brenning eller nedgraving av avfall er ikkje tillate. 

                                                           

4 Forskrift om varsling av akutt ureining eller fare for akutt ureining av 09.07.1992, nr. 1269 
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3.  Utslepp til vatn 

3.1. Generelle forhold  

Gjennomført og planlagd utbygging av avløpsanlegg for transport og behandling av kommunalt avløp 
skal dokumenterast, fortrinnsvis i ein kommunal avløpsplan (hovudplan avløp og vassmiljø, 
saneringsplan eller tilsvarande). 

Jamvel om utsleppa vert haldne innafor fastsette utsleppsgrenser, pliktar kommunen å redusere sine 
utslepp så langt dette er mogleg utan urimeleg store kostnader. Plikta omfattar også utslepp av 
komponentar det ikkje er sett spesifikke grenser for. 

3.2. Krav med tilhøyrande tidsfristar 

Tabell 2. Tidsfristar 

Tiltak Frist Referanse 

Utarbeide ROS-analyse 31.12.2016 2.3 

Innføre systematisk tilstandsregistrering for leidningsnettet 31.12.2016 3.3.2 

Forslag til overvakingsprogram til godkjenning 31.12.2016 11.1 

Utarbeide tiltaksplan mot tilførsel av overvatn til avløpssystemet 31.12.2017 3.3.2 

Vurdere behov for reinsing av overvatn 31.12.2017 3.3.2 

Dokumentere verknadsgrad for avløpsnettet ved modell eller anna 31.12.2017 3.3.4 

Etablere system for vurdering av energiforbruk 31.12.2017 9 

Gjennomføre overvaking i resipientane 31.12.2017 11 

Dokumentere ureining frå overløp  31.12.2018 3.3.3 

Innføre primærreinsing i dei enkelte reinseanlegga, sanere 
utsleppspunkt 

I følgje 
framdriftsplan 
dagsett 
19.12.2014 

3.4 og 
Vedlegg 2 

Dokumentere primærreinsing i alle reinseanlegg 31.12.2025 3.4 

Gjennomføre planlagte tiltak for å redusere utslepp fra overløp  31.12.2025 3.3.3 

Gjennomføre planlagte tiltak for å redusere lekkasje Kontinuerlig 3.3.4 

KOSTRA-rapportering 15.2 – årleg 12.1 

Lage årsrapport til Fylkesmannen 15.3 – årleg 12.2 

 

3.3. Krav til avløpsnettet 

Avløpsnettet skal dimensjonerast, byggast, drivast og haldast ved like med den teknologien som ut 
frå ei samla vurdering – også av økonomiske tilhøve, gir dei beste resultata for noverande og 
framtidig tilstand i miljøet.  

3.3.1. Krav til oppsamling av kommunalt avløpsvatn  

Tilknytinga til kommunalt avløpsnett innanfor det tettbygde området Florø/Brandsøy bør vere 100 %. 
Avløpsvatn frå nye bustader skal knytast til det offentlege avløpssystemet, jf. reglane i plan- og 
bygningslova.  
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3.3.2. Krav til kontroll med overvatn tilført avløpsnettet 

Overvatn bør separerast frå sanitært avløpsvatn for å redusere utslepp frå avløpsanlegget. 
Tiltaksplanar skal gjere greie for status og ambisjonar som skal sikre at overvassmengdene blir så små 
som praktisk mogleg. Det skal innførast systematisk registrering av tilstand på leidningsnettet innan 
31.12.2016. 

Det skal dokumenterast at valet av intensitets- og varigheitskurver for dimensjonerande tilrenning til 
avløpsnett er tilstrekkeleg oppdaterte og tek omsyn til forventa klimaeffekt. 

Kommunen skal innan 31.12.2017 lage ein plan som viser korleis overvatn påverkar leidningsnettet i 
ulike avrenningssituasjonar, og tiltak som skal setjast i verk for å redusere tilførsler av overvatn til 
avløpsnettet.  

Behov for reinsing av overvatn skal vurderast innan 31.12.2017. 

3.3.3. Krav til utslepp via overløp 

Kommunen skal ha oversikt over alle overløp og vesentlege lekkasjar på avløpsnettet. Driftstida på 
overløpa skal registrerast eller bereknast for eit dimensjonerande år. Kommunen må dokumentere 
ureining frå overløp innan 31.12.2018. 

Den samla mengda utslepp via overløp skal vere under 2 % over året innan 31.12.2025. Ved fare for 
overskridingar skal utjamningstiltak setjast i verk. Slike tiltak kan setjast inn framfor leidningsnett, i 
nettet eller eventuelt i tilknyting til overløp.  

Utslepp via overløp skal ikkje føre til forsøpling. Nødvendige tiltak skal gjennomførast for å sikre 
dette. 

Kommunen må fastsette responstid for utbetring av feil som fører til naudoverløp. Dette bør gjerast 
som del av ei risikovurdering, jf. vilkår 2.3, der ein mellom anna tek omsyn til resipienttilhøve. 

3.3.4. Krav til verknadsgrad for avløpsnettet  

Verknadsgraden til avløpsnettet, det vil seie kor stor del av det ureina avløpsvatnet som kjem fram til 
reinseanlegga, skal dokumenterast. Dette skal gjerast ved at dei ulike kjeldene til tap blir berekna 
eller vurderte kvalitativt. Dokumentasjonen skal vere ferdig innan 31.12.2017. 

Kommunen skal kontinuerleg gjennomføre planlagde tiltak for å redusere utlekking. Utslepp på 
grunn av feilkoplingar, stans i pumpestasjonar, lekkasje frå spillvassleidning til overvassleidning eller 
utslepp som kjem av tilstoppingar, skal ikkje redusere verknadsgraden i avløpsnettet med meir enn 5 
% over året fram til 31.12.2025 og deretter maksimalt 3 %. 

3.4. Krav til utslepp frå reinseanlegg 

Reinseanlegga skal dimensjonerast, byggast, drivast og haldast vedlike slik at dei har tilstrekkeleg 
yteevne under alle normale klimatiske tilhøve minst inntil 5-års flom.  

Avløpsslam eller ristgods er ikkje tillate å sleppe ut i ein vassførekomst.  

Utsleppa frå avløpsanlegga for tettbygd område Florø/Brandsøy går til sjøområde klassifisert som 
mindre følsamt område, jf. vedlegg 1 til kap. 11 i ureiningsforskrifta. Fylkesmannen gjev unntak frå 
sekundærreinsekravet i samsvar med vilkåra sett for dette i ureiningsforskrifta §14-8. Dersom 
sjøområda som utsleppa går til vert omklassifisert, eller miljøovervaking jf. vilkår 11.1 viser 
skadeverknad på miljøet, vil grunnlaget for unntak falle bort, og krav til sekundærreinsing likevel 
måtte oppfyllast innan sju år. 

Avløp i alle avløpsanlegg større enn 50 pe i Florø/Brandsøy skal gjennomgå primærreinsing før 
utslepp til sjø.  
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Kvart reinseanlegg må oppfylle krava til reinsing i tabell 3 under. Avlastning frå overløp tilknytt 
reinseanlegga er inkludert i reinsekrava. Prøver av både suspendert stoff (SS) og biokjemisk 
oksygenforbruk (BOF5) må minst oppfylle anten kravet til konsentrasjon eller reinseeffekt i 
ureiningsforskrifta §14-2:  

Tabell 3. Krav til reinsing. 

Reinseanlegg Reinsekrav  Kontrollparameter 

SS BOF5 

 
Alle reinseanlegg for 
avløpsmengder større enn 50 
pe i tettbygd område i 
Florø/Brandsøy 
 

 
Primær-
reinsing 

 
50% reduksjon eller 
maks 60 mg/l 

 

 
20% reduksjon eller 
maks 40 mg/l 

 

Reinsekrava for utsleppa for avløpsvatn frå tettbygd område Florø/Brandsøy skulle vore oppfylte 
seinast 31.12.2015, jf. ureiningsforskrifta §14-17. Fylkesmannen gjev mellombels unntak frå 
reinsekrava for dei avløpsanlegga som er under ombygging, jf. §14-8. Desse reinseanlegga med 
tilhøyrande leidningsnett skal oppgraderast i samsvar med kommunen sin framdriftsplan dagsett 
19.12.2014, slik at alle reinsekrava er dokumentert oppfylte for heile det tettbygde området seinast 
innan 31.12.2025.  

Alle avløpsanlegga som løyvet omfattar må minst oppretthalde dagens reinsenivå fram til 
ombygging/utfasing. 

Status for oppgradering i høve til framdriftsplanen skal rapporterast til Fylkesmannen kvart år, jf. 
vilkår 12.2. 

For reinseanlegg med påslepp frå industriverksemder som reinsar avløpsvatnet sitt før påslepp, kan 
denne reinseeffekten reknast med ved utrekning av total reinseeffekt, jf ureiningsforskrifta § 14-2. 

Kommunen pliktar snarast å varsle Fylkesmannen dersom reinsekrava vert overskridne med 100 % 
eller meir. 

3.5. Prøvetaking  

Reinseanlegga skal vere utforma slik at ein kan ta representative prøver både av det tilførte 
avløpsvatnet og av det reinsa avløpsvatnet. Krava til prøvetakinga er meir detaljert utdjupa i 
ureiningsforskrifta §§ 14-11, 14-12 og 14-13 og i vedlegg 2 til ureiningsforskrifta kapittel 11.  
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3.5.1. Krav til analyseparameter og analysemetodar 

Tabell 4. Tal prøver per år av inn- og utløpsvatn som skal analyserast for ulike parameter frå det enkelte 
reinseanlegget i tettbygd område Florø/Brandsøy. 

Reinseanlegg  Analyse-
parameter 

Årleg tal 
analyser per 
reinseanlegg 

Metode 

 
Større reinseanlegg: 
-RD3 Sentrum  
-RD10 Kanalen sør  
-RD9 Storåsen sør 

 
BOF5 
SS 
Tot-P 

 
12 
12 
6 

 
Døgnblandprøve  
Døgnblandprøve  
Døgn- eller vekeblandprøve 
 

 
Mindre reinseanlegg: 
-RD6 Havreneset sør 
-RD8 Gunhildvågen  
-RD14 Brandsøysundet  
-RD15 Botnastranda 
og Fjordbase 

 
BOF5 
SS 
Tot-P 

 
6 
6 
6 

 
Døgnblandprøve  
Døgnblandprøve  
Døgn- eller vekeblandprøve 

 

3.5.2. Uttak av prøver, analysar og vurdering  

Kommunen skal syte for at det blir teke prøver av tilført og reinsa avløpsvatn. Mengda av tilført 
avløpsvatn (vassføring) skal målast ved prøvetaking, med ei maksimal uvisse på 10 % for totalt 
utslepp, inkludert overløp. Verksemder som utfører prøvetaking, medrekna konservering, skal vere 
akkrediterte for prøvetaking eller ha eit tilsvarande kvalitetssikringssystem for prøvetaking godkjent 
av ein kvalifisert nøytral instans. 

Prøvene skal vere representative for avløpsvatnet og skal takast ved hjelp av eit automatisk, 
mengdeproporsjonalt prøvetakingssystem. Prøvene skal takast med jamne mellomrom gjennom 
året. Prøvetakingstidspunktet skal vere i samsvar med ein tidsplan oppsett på førehand i 
internkontrollen til kommunen. Prøvene skal takast vare på og eventuelt konserverast i samsvar med 
Norsk Standard eller annan velkjend laboratoriepraksis. 

For kvart reinseanlegg i tettbygd område Florø/Brandsøy skal det minst takast 6 eller 12 prøver årleg 
av både tilført og reinsa avløp for å vise at primærreinsekrava er oppfylte, avhengig av avløpsmengda 
ved det enkelte anlegget, jf. ureiningsforskrifta § 14-11:  

a) minst 6 prøver per år frå avløpsanlegga som er mindre enn 1000 pe 
b) minst 12 prøver per år frå avløpsanlegga som er større enn 1000 pe 

Desse skal analyserast for biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) og suspendert stoff (SS). 

I tillegg skal 6 prøver årleg av tilført og reinsa avløp frå alle anlegg analyserast for total fosfor (tot-P), 
jf. punkt 2.1.b) i vedlegg 2 til kapittel 11 i ureiningsforskrifta. 

Prøver som skal analyserast for BOF5 og SS skal takast som døgnblandprøver. Prøver som skal 
analyserast for tot-P skal takast som døgn- eller vekeblandprøver. Fleire krav til analysemetodane er 
gjeve i vedlegg 2 til kapittel 11 i ureiningsforskifta. 

Dersom prøvetakinga av utløpsvatnet er lokalisert slik at prøva ikkje inkluderer avløpsvatn som går i 
overløp i eller ved reinseanlegget, skal det som går i overløp målast eller registrerast og reknast med 
i reinsegraden. 
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3.5.3. Oppfylling av reinsekrav 

Alle reinsekrav skal oppfyllast innanfor dei fastsette midlingstidene.  

Reinsekrav skal dokumenterast for kvart prøvedøgn/ kvar prøveveke. Årleg reinseeffekt og 
utløpskonsentrasjonar skal reknast ut som eit gjennomsnitt av enkeltverdiar. Midlingstid og kor 
mange prøver som skal leggjast til grunn for utrekningane, går fram av tabell 5. For fosfor er kravet 
definert som middelverdien over eit kalenderår. 

Tabell 5. Tal prøver som kan vere over konsentrasjonskravet eller under reinseeffektkravet for BOF5 og SS 
utan at reinsekravet er brote. 

Kor mange prøver som er tekne i løpet av eit år Kor mange prøver som ikkje treng oppfylle 
reinsekrava i tabell 3 

4–7 

8–16 

17–28 

29-40 

1 

2 

3 

4 

 

Ved berekning av utslepp via overløp kan målte innløpsverdiar til reinseanlegget eller berekna 
konsentrasjonar baserte på fortynning aksepterast. 

Ved vurdering av analyseresultat skal det ikkje takast omsyn til ekstreme analyseverdiar dersom dei 
kjem av uvanlege tilhøve, som til dømes kraftig nedbør. 

Eventuelle annulleringar av prøver på grunn av uvanlege tilhøve skal grunngjevast og dokumenterast. 
Det skal alltid takast ut prøver og gjerast analysar, sjølv om dei omstenda og tilhøva som ligg føre, gir 
grunn til å tru at det har vore uvanlege tilhøve. Annullering av prøver kan gjerast på grunnlag av dei 
analyseresultata som ligg føre, sjå SFT: Informasjon TA 2220/20075. 

Avrenning frå snøsmelting og nedbør innanfor gjeldande kriterium for dimensjonering av 
leidningsnett og reinseanlegg, eller driftsproblem ved reinseanlegg der dårleg leidningsnett er 
hovudårsaka, er ikkje å rekne som uvanlege tilhøve. 

3.5.4. Krav til utsleppspunkt 

Reinsa avløpsvatn skal førast førast til sjø på ein slik måte at innblandinga i vassmassane blir best 
mogleg, og slik at kyst-/strandlinja ikkje blir påverka. Plassering av utsleppspunkt og utsleppsdjupne 
for dei enkelte utsleppa må fastsetjast ut frå berekningar av innlagring, fortynning og 
konsentrasjonen til avløpsvatnet.  

Plassering av dagens utsleppspunkt er vist i tabell 6 under. Avstanden frå land reknast som horisontal 
avstand frå strandkanten ved middelvasstand. 

Kommunen må ha løyve til legging av leidningar etter hamne- og farvasslova. 

 

                                                           

5 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2007/Mars/Annulering_av_avlopsprover_pa
_kommunale_renseanlegg/  

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2007/Mars/Annulering_av_avlopsprover_pa_kommunale_renseanlegg/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2007/Mars/Annulering_av_avlopsprover_pa_kommunale_renseanlegg/
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Tabell 6. Utsleppspunkt 

Reinseanlegg Koordinatar, 
utsleppspunkt 

UTM 32 EUREF 89 

Djupne Avstand 
til land 

Resipientnamn og 
vassførekomst-ID* 

RD3 Sentrum 288746  6836378 26m 220m Florevika Gaddevågen, 
0281010900-2-C  

RD10 Kanalen sør 290645 6834920 30m 75m Solheimsfjorden, 
0281010700-C 

RD6 Havreneset sør 287699 6835425 6m 50m Gunhildvågen Klubbevika, 
0281011100-2-C 

RD8 Gunhildvågen  287872 6833642 51m 200m Rekstafjorden, 
0281011000-C  

RD9 Storåsen sør  289578 6834061 26m 215m Solheimsfjorden, 
0281010700-C 

RD14 Brandsøysundet  295354 6835728 61m 70m Solheimsfjorden, 
0281010700-C 

RD15 Botnastranda 
industriområde og Fjordbase 

293350 6837220 20m 50m Botnafjorden, 
0281010900-1-C 

* frå Vann-nett http://www.vann-nett.no/  
 

3.5.5. Krav til påslepp frå næringsverksemder 

Påslepp av prosessvatn frå næringsverksemd til kommunalt nett skal skje på ein slik måte at krava til 
utslepp frå leidningsnett og reinseanlegg vert haldne, og slik at ikkje kvaliteten på avløpsslammet 
vert forringa med tanke på vidare handtering og disponering. 

Kommunen kan gi nærmare føresegner om behandling og krav til påslepp i samsvar med 
ureiningsforskrifta § 15 A-4. Det vil seie at kommunen kan stille krav for å verne leidningsnett, 
reinseanlegg, slam eller arbeidsmiljø. Nokre verksemder med utslepp til kommunalt 
leidningsnettnett har også særskilte vilkår i løyve frå Fylkesmannen eller Miljødirektoratet, eller 
fastsett i forskrifter. 

3.6. Avløpsslam  

Avløpsslam skal handterast ved godkjent anlegg for slamhandtering. Ristgods frå avløpsanlegga skal 
leverast til godkjent mottak. 

Slam frå siler < 0,5 mm kan handterast som avløpsslam, og skal ikkje leggast i deponi. 

Kommunen pliktar å syte for at alt avløpsslam som skal brukast til gjødsel eller jordforbetring, blir 
handtert i samsvar med gjødselvareforskrifta6. Ved prøvetaking av slammet skal ein nytte velkjende 
metodar for å oppnå representative prøver. 

Innhaldet av miljøgifter i avløpsvatn og slam skal avgrensast så langt det er mogleg utan urimelege 
kostnader. Kommunen skal ha etablert og sett i verk eit system for informasjon og kjeldesporing som 
sikrar at tilførsler frå potensielle punktkjelder blir haldne på eit minimum.  

Fylkesmannen kan påleggje kommunen å delta i kartlegging for å dokumentere nivå av miljøgifter i 
slam.  

                                                           

6 Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav av 4.7.2003, nr.951 

http://www.vann-nett.no/


 

Utsleppsløyve for kommunalt avløp og overvatn for tettstaden Florø/Brandsøy  Side 14 av 21 

 

Eit samandrag av prøvetaking og analysar inkludert vurdering av resultata med konklusjonar skal vere 
med i årsrapporten for reinseanlegga, jf. vilkår 12.2. 

4.  Utslepp til luft 

Lukt frå reinseanlegg, slambehandlingsanlegg, pumpestasjonar, overløp, kummar og eventuelle 
lufteinnretningar skal avgrensast så langt mogleg med best tilgjengeleg teknologi. Kommunen skal ha 
oversikt over kjelder, eventuelle klagar/spørsmål om lukt og vurdere behovet for tiltak og eventuelt 
effekten av gjennomførte luktreduserande tiltak. Alle aktivitetar som kan føre til utslepp av lukt må 
skje mest mogleg innelukka. 

Anlegg for utrotning av slam skal drivast slik at utslepp av metan vert avgrensa mest mogleg. Gass 
skal samlast opp og nyttegjerast dersom dette er mogleg. Jf. også krav til energieffektivitet i kap 9. 

5.  Støy 

Utandørs støy frå reinseanlegga skal ikkje overskride følgjande grenser, målte eller berekna som 
frittfeltsverdi ved den mest støyutsette fasaden ved eksisterande bustader, sjukehus, 
pleieinstitusjonar, fritidsbustader, utdanningsinstitusjonar, barnehagar og rekreasjonsområde i 
nærleiken: 

Tabell 7. Støygrenser 

Tidsintervall* Utrekningsmåte Måndag-fredag Laurdag Sundag/ 

heilagdag 

Dag (kl. 07-19) Lden 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

Kveld (kl. 19-23) Levening 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

Natt (kl. 23-07) Lnight** 

LAFmax 

45 dB(A)  

60 dB(A) 

45 dB(A)  

60 dB(A) 

45 dB(A)  

60 dB(A) 

For definisjonar sjå vedlegg 1. 
** For nattperioden skal støyen midlast over faktisk driftstid, inntil 8 timar.  

 

Alle støygrenser skal haldast i alle driftsdøgn. Støygrensene gjeld all støy frå den ordinære drifta av 
reinseanlegga, inkludert intern transport på anleggsområdet og lossing/lasting av råvare, slam o.l. 
Støy frå bygg- og anleggsverksemd og frå ordinær persontransport er likevel ikkje omfatta av 
grensene. 

Støygrensene gjeld ikkje for ny busetnad m.m. som nemnt over, som vert etablert etter 
avløpsanlegga. 

Det er ikkje venta at drifta vil gje støy som jamleg går ut over sette grenseverdiar. Kommunen pliktar 
å dokumentere støynivåa etter nærare krav frå Fylkesmannen.  

6.  Ureina grunn og sediment 

Reinseanlegg og avløpsleidningar skal vere innretta slik at det ikkje skjer utslepp til grunn eller vatn 
som kan medføre nemneverdige skader eller ulemper for miljøet. 

Når det skal leggjast nye avløpsleidningar eller på anna måte gravast i grunnen eller sjøbotnen, skal 
kommunen ha kjennskap til om arbeidet vil komme i konflikt med område med ureina grunn eller 
ureina sediment, og gjere nødvendige tiltak. 
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7.  Førebyggjande tiltak og beredskap mot akutt ureining 

7.1. Førebyggande tiltak 

Kommunen skal ha oversikt over dei miljøressursane som kan bli truga av akutt ureining og dei helse- 
og miljøkonsekvensane slik ureining kan føre med seg.  

På grunnlag av utført miljørisikoanalyse, sjå vilkår 2.3,  skal kommunen setje i verk risikoreduserande 
tiltak. Både konsekvensreduserande og sannsynsreduserande tiltak skal vurderast. Kommunen skal 
ha ei oppdatert oversikt over dei førebyggjande tiltaka.  

7.2. Etablering av beredskap 

Kommunen skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og dei risikoreduserande tiltaka som er sett i 
verk, etablere og vedlikehalde ein beredskap for å hindre, oppdage eller stanse akutt ureining. 
Beredskapen skal vere tilpassa den miljørisikoen som aktivitetane til ei kvar tid representerer, og skal 
også omfatte utstyr til å fjerne og avgrense omfanget og skadane og ulempene som kan skje.  

Beredskapen skal dokumenterast i ein beredskapsplan, som minimum skal omtale: 

 etterprøvbare mål 

 definerte fare- og ulukkessituasjonar (uhellsscenarie) 

 rutinar for tiltak dersom fare- og ulukkessituasjonar skjer 

 dimensjonering av personell og deira kompetanse, personleg verneutstyr, innsatsmateriell og 
responstid 

 skildring av beredskapssamarbeid med eksterne partar 

 skildring av øvingsopplegg 

8.  Kjemikal 

For kjemikal som vert nytta på ein slik måte at det kan medføre fare for ureining, skal kommunen 
dokumentere at den har gjennomført ei vurdering av helse- og miljøeigenskapane til kjemikalia på 
bakgrunn av testing eller annan relevant dokumentasjon, jf. også regelverket om internkontroll. 

Kommunen skal ha eit dokumentert system som jamleg vurderer utskifting av helse- og 
miljøskadelege kjemikal med mindre skadelege kjemikal (substitusjon). Skadelege effektar knytt til 
produksjon, bruk og endeleg disponering av produktet, skal vurderast. Der betre alternativ finst, 
pliktar ein å nytte desse så langt dette kan skje utan urimeleg kostnad eller ulempe.7 

Stoff aleine, i stoffblandingar og/eller i produkt, skal ikkje framstillast, bringast i omsetting, eller 
brukast utan at dei er i samsvar med krava i REACH-regelverket8 og andre regelverk som gjeld for 
kjemikal. 

Kommunen skal unngå å bruke produkt der sikkerheitsdatabladet har manglande opplysningar i 
seksjon 12 (økologiske opplysningar), 13 (disponering) og 15 (tilvising til norsk regelverk). 

9.  Energi 

9.1 Energileiing 

Kommunen skal ha rutinar for regelmessig vurdering av tiltak som kan setjast i verk for å oppnå ei 
mest mogleg energieffektiv drift av heile avløpssektoren. Energistyringssystemet skal vere etablert 

                                                           

7 Jf Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a 

8 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008. 
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innan 31.12.2017, og skal vere i samsvar med norsk standard for energileiing og inngå i kommunen 
sin internkontroll. 

9.2. Utnytting av overskotsenergi 

Kommunen skal i størst mogleg grad utnytte overskotsenergi internt. Kommunen skal leggje til rette 
for at slik energi skal kunne utnyttast eksternt, med mindre det kan godtgjerast at dette ikkje er 
teknisk mogleg eller fører med seg urimelege kostnader.  

10.  Avfall 

Kommunen skal drifte reinseanlegget slik at mest mogeleg avløpsslam vert teke ut av avløpsvatnet. 
Anna avfall skal ein så langt det er mogleg med best tilgjengeleg teknologi å unngå at vert danna som 
følgje av drifta. Innhaldet av skadelege stoff i avfallet søkast avgrensa mest muleg. 

Kommunen pliktar å sørgje for at all handtering av avfall skjer i samsvar med gjeldande reglar for 
dette fastsett i eller i medhald av ureiningslova, slik som avfallsforskrifta9.  

Anna avfall som oppstår i eller ved reinseanlegget, skal søkast gjenbrukt i eigen eller andre 
verksemder sin produksjon, eller – for brennbart avfall – søkast nytta til energiproduksjon 
internt/eksternt. Slik nytte må likevel skje i samsvar med gjeldande reglar fastsett i eller i medhald av 
ureiningslova, og krav fastsett i dette løyvet. 

Brenning av avfall er ikkje tillate utan at det skjer i forbrenningsomn med særskild løyve frå 
Fylkesmannen eller Miljødirektoratet. 

Lagring av avfall skal skje på særskild avsett område. Lagring av farleg avfall skal skje under tak og 
lageret skal vere sikra mot tilgjenge frå uvedkomande.  

11.  Oppfølging av resipient 

11.1. Overvakingsprogram  

Kommunen skal kvart fjerde år syte for overvaking av effektar av utsleppa til sjø i samsvar med eit 
overvakingsprogram. Overvakingsprogrammet skal dekke alle vassførekomstane som direkte eller 
indirekte kan verte påverka av utsleppa av avløpsvatn frå reinseanlegga i tabell 6, og skal godkjennast 
av Fylkesmannen. Overvakinga skal mellom anna omfatte aktuelle biologiske kvalitetselement med 
støtteparameter og kjemiske kvalitetselement. 

Eit vilkår for å kunne få fritak frå forskriftskravet om sekundærreinsing, når dei samla utsleppa frå det 
tettbygde området er større enn 10 000 pe, er at det vert gjort jamleg overvaking, for å kontrollere at 
utsleppa ikkje gjev skade på resipientane, og at området framleis kan klassifiserast som mindre 
følsamt område. Omfanget av overvakinga skal vere som det er gjort greie for i gjeldande utgåve av 
"Resipientundersøkelser i fjorder og kystfarvann, TA-1890"10. 

Overvakinga skal gjerast i samsvar med vassforskrifta11, Norsk Standard og god laboratoriepraksis så 
langt det er mogleg. Verksemder som utfører overvakinga, skal vere akkrediterte for felt- og 
analysearbeid eller ha eit tilsvarande kvalitetssikringssystem for felt- og analysearbeid godkjent av 
ein kvalifisert nøytral instans. Dersom tilsvarande overvaking òg blir gjort av andre, kan kommunen 
medverke til ei samordna overvaking.  

                                                           

9 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930. 
10 Resipientundersøkelser i fjorder og kystfarvann. EUs avløpsdirektiv  Rettleiing frå SFT, TA1890/2005 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2002/November/Resipientundersokelser_i_fjorder_og_k
ystfarvann__EUs_avlopsdirektiv/ (eller seinare utgåve). 
11 Forskrift om rammer for vannforvaltningen av 15.12.2006, nr 1446. 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2002/November/Resipientundersokelser_i_fjorder_og_kystfarvann__EUs_avlopsdirektiv/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2002/November/Resipientundersokelser_i_fjorder_og_kystfarvann__EUs_avlopsdirektiv/


 

Utsleppsløyve for kommunalt avløp og overvatn for tettstaden Florø/Brandsøy  Side 17 av 21 

 

Overvakinga skal setjast i gang innan 31.12.2017 slik at overvakingsrapportar kan sendast 
Fylkesmannen frå 2018 og deretter kvart fjerde  år. Eit forslag til overvakingsprogram skal leggjast 
fram for Fylkesmannen for godkjenning innan 31.12.2016. 

12.  Informasjon og rapportering til Fylkesmannen 

12.1. Rapportering til nasjonale system 

12.1.1 KOSTRA-rapportering 

Kommunen skal rapportere avløpsdata til KOSTRA innan 15. februar kvart år. 

12.1.2 Innlegging i Vannmiljø 

Alle relevante miljødata frå overvaking av vasskvalitet, sediment og biota i resipientane skal 
fortløpande registrerast i databasen Vannmiljø12. Data må leverast på Vannmiljø sitt importformat13.  

12.2. Årlege vurderingar av driftsforhold 

Kommunen skal rapportere til Fylkesmannen innan 15.mars kvart år om tilhøve ved avløpsnett, 
reinseanlegg, slamhandtering og overvaking. Rapporten må dokumentere om vilkåra for løyvet er 
haldne, og gjere greie for årsaker til eventuelle avvik og kva tiltak som er sett i verk for å rette opp 
avvika. 

Rapporten skal som minimum omtale: 

 Status for oppfølging av tidsfristar og framdrift for ombyggingar/oppgraderingar 

 Korleis avløpsnettet fungerer, inkludert driftstid eller mengder avlasta for overløp og 
utrekning/måling av innlekking og utlekking 

 Risikovurderingar og oppfølging førre år, særskild om utbygging, vedlikehald og utbetring av 
reinseanlegg og avløpsnettet 

 Omfanget av tiltak for å redusere tilførsler av overvatn, medrekna forventa og registrert 
effekt av tiltaka, inkludert større separeringstiltak  

 Korleis reinseanlegga fungerer jf. krav og mål, og årsaker til ev. overskridingar. Vidare skal ein 
gjere greie for trendar for reinsing, driftsstabilitet og framtidig reinsekapasitet. 

 Resultat, trendar og eigen vurdering av resipientovervaking  

 Resultat frå ev. målingar av tungmetall og organiske miljøgifter i innløp og reinsa avløpsvatn 

 Slambehandling 

 Fagleg grunngjeve behov for tiltak, oppgraderingar, utskifting, utviding, tyngre vedlikehald 
med meir 

Data som blir rapporterte til KOSTRA eller Vannmiljø, er ikkje nødvendig å repetere i årsrapporten, ut 
over det kommunen finn føremålstenleg og naturleg for å underbyggje konklusjonar. 

13.  Større endringar 

13.1. Utskifting av utstyr 

Dersom det skal gjerast utskifting av utstyr som gjer det teknisk mogleg å motverke ureining på ein 
vesentleg betre måte enn då løyvet vart gitt, skal Fylkesmannen på førehand ha melding om dette.  

Ved utskifting av utstyr skal beste tilgjengelege teknikkar nyttast med sikte på å motverke ureining.  

                                                           

12 www.vannmiljo.no 

13 http://vannmiljokoder.miljødirektoratet.no 

http://www.vannmiljo.no/
http://vannmiljokoder.miljødirektoratet.no/
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13.2. Tyngre vedlikehald 

Ombygging, utbetring, utviding eller anna tyngre vedlikehald som gjer det nødvendig å redusere eller 
stanse reinseanlegget kan berre skje etter samtykke frå og ev. i samsvar med nærare krav frå 
Fylkesmannen. Aktivitetar som kan føre til fare for ureining, kan ikkje setjast i gang før Fylkesmannen 
har gitt mellombels unntak. Under slikt arbeid skal kommunen gjere det som til kvar tid er nødvendig 
for å motverke fare for ureining. 

14. Tilsyn 

Verksemda pliktar å la representantar for ureiningsstyresmaktene eller den som desse gjev fullmakt, 
få inspisere anlegga til ei kvar tid jf. ureiningslova kap. 7. 
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VEDLEGG 1 – Definisjonar   

Sjå også fleire definisjonar i ureiningsforskrifta del 4 om avløp. 

 Personekvivalent (pe), er definert i ureiningsforskrifta §11-3 som «den mengde organisk 
stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5 , 
på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største 
ukentlige mengde som samlet går til overløp, renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, 
med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør.»  
Det er laga ein Norsk Standard 9426 for å bestemme pe i avløpsvatn. 

 Biokjemisk oksygenforbruk (BOF) er eit mål for mengd oksygenforbrukande materiale i vatn, 
og vert brukt til å kvantifisere bakteriell nedbryting av organisk materiale i vassprøver over ei 
viss tid. BOF5 viser til metoden med måling over 5 døgn. 

 Suspendert stoff (SS) er innhaldet av partiklar/ fast stoff i avløpsvatnet. SS kan vere både 
større, lett sedimenterbare partiklar og svevestoff, og vert bestemt med filtrering eller 
sentrifugering og tørking.  

 Kjemisk oksygenforbruk (KOF) er eit mål for kjemisk nedbrytbart organisk stoff i vatn. KOFCR 
viser til metoden med tilsats av kaliumdikromat som oksidasjonsmiddel. 

 Primærreinsing er ein reinseprosess der både 

1. BOF5 -mengda i avløpsvatnet vert redusert med minst 20 % av det som vert tilført 
reinseanlegget eller ikkje overstig 40 mg O2 /l ved utslepp, og 

2. SS-mengda i avløpsvatnet vert redusert med minst 50 % av det som vert tilført 
reinseanlegget eller ikkje overstig 60 mg/l ved utslepp. 

 Sekundærreinsing er ein reinseprosess der både 

1. BOF5 -mengda i avløpsvatnet vert redusert med minst 70 % av det som vert tilført 
reinseanlegget eller ikkje overstig 25 mg O2 /l ved utslepp, og 

2. KOFCR -mengda i avløpsvatnet vert redusert med minst 75 % av det som vert tilført 
reinseanlegget eller ikkje overstig 125 mg O2 /l ved utslepp. 

 Fosforfjerning er ein reinseprosess der fosformengd i avløpsvatnet vert redusert med minst 
90 % av det som vert tilført reinseanlegget. 

 Med miljøressursar som omtalt i vilkår 2.3 og 7.1 meiner vi naturvernområde, naturtypar 
eller friluftsområde (registrerte i Naturbasen) eller plante- og dyreartar (registrerte i Artskart) 
med sine leveområde. 

 Med skadedyr i vilkår 2.5 meiner vi både artar som kan vere naturleg utbreidd eller som kan 
ha kome til som følgje av aktiviteten ved verksemda annan aktivitet i tilknyting til verksemda. 
Dersom tal individ med eit skadepotensial aukar eller det er fare for at tal individ aukar, må 
tiltak vurderast / eventuelt setjast i verk. 

 Med framande artar i vilkår 2.5 legg vi til grunn IUCN sin definisjon: "Framande artar er 
artar, underartar eller lågare taxa som har fått menneske til å hjelpe seg med å spreie seg 
utanfor sitt naturlege utbreiingsområde og spreiingspotensial."  

Dei omtalte risikokatergoriane er svært høg (SE), høg (HI) og potensielt høg (PH). Kva for 
artar dette gjeld vil liggje føre oppdatert på www.artsdatabanken.no.   

http://www.artsdatabanken.no/
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 Støy, jf. vilkår 5: 

o Lden er A-vegd ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB 
/ 5 dB skjerping på natt / kveld. Tida i dei ulike periodane er dag: 07-19, kveld: 19-
23 og natt: 23-07. Lden er nærare omtalt i T-1442 og definert i rammedirektivet 
for støy (2002/49). NB! midlingstid for Lden-nivået her gjeld for dag, kveld og natt 
for det døgnet med høgast støyemisjon ved normal drift. 

o Levening er A-vegd ekvivalentnivå for perioden på 4 timar mellom kl. 1900 og 2300. 
NB! midlingstid for Levening-nivået her gjeld for dag, kveld og natt for det døgnet 
med høgast støyemisjon ved normal drift. 

o Lnight er A-vegd ekvivalentnivå for perioden på 8 timar natt i mellom kl. 2300 og 0700. 

NB! midlingstid for Lnight-nivået her gjeld for dag, kveld og natt for det døgnet 
med høgast støyemisjon ved normal drift. For nattperioden skal støyen midlast 
over faktisk driftstid, inntil 8 timar. 

o LAFmax  er A-vegd maksimalnivå for dei 5 – 10 mest støyande hendingane innafor 
perioden, målt/utrekna med tidskonstant "fast" på 125 ms.  

o Med immisjon (av støy) meiner vi eit mål på støybelastning (innfallande lydtrykknivå) 
på eit punkt ut frå direkte måling og utrekning etter emmisjonsdata (måling ved 
støykjelda). 

o Lydeffektnivå (LWA) er A-vegd lydenergi frå støyande gjenstand/aktivitet. 

 Med kjemikal i vilkår 8 meiner ein her kjemiske stoff og stoffblandingar som vert brukt i 
verksemda, både som råstoff og som hjelpekjemikal. Døme på slike kjemikal er 
groehindrande middel, vaskemiddel, hydraulikkvæsker, brannhindrande middel m.m.   

 KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), jf. vilkår 12.1.1, er nasjonal offentleg statistikk om 
ressursar, prioriteringar og måloppnåing i mellom anna kommunane. 
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra  
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/var_kostra/aar/2015-06-23  

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/var_kostra/aar/2015-06-23


 

Utsleppsløyve for kommunalt avløp og overvatn for tettstaden Florø/Brandsøy  Side 21 av 21 

 

VEDLEGG 2 – Flora kommune sin framdriftsplan for å stette reinsekrav, dagsett 
19.12.2014 

 



\  FLORA
KOMMUNE 

TEKNISK DRIFT OG PROSJ EKTLEIING

Fylkesmannen  i  Sogn og Fjordane
Njøsavegen 2
6863 LEIKANGER

‘H /all 2,3»
“fl e l .  2

é;[v Q-E

Vår ref. Dykkar ref. Dato:
l4."2l24—3x'K2 -  M30.  K3  -  &58/RUKR 19.12.2014

Avløp tettstaden Florø/Brandsøy -  Framdriftsplan for å stette reinsekrav

Viser  til  Dykkar rapport daten  I  1.07.20  I  4 etter kontrollaksjon avløp 2014 for tettstaden
Floro/Brandsøy. Viser og til vàr tilbakemelding i brev daten 30.09.2014.
lpunkt 8  i  Dykkar brev dalen l 1.07.2014 ber De om framdriftsplan for å stelte reinsekrav for
tettstaden Floro/Brandsøyz

Flora kommune har utarbeida ny hovudplan for vassforsyning og avløp for 2014-2020. Denne
planen kan ikkje handsamast politisk før det føreligg skriftleg svar frå Fylkesmannen på søknad
datert 30.06.20]  I  om dispensasjon frå reinsekrav  i  forureiningsforskrifia kap 14. Før hovudplanen
kan handsamast må det og føreligge godkjenning frå Fylkesmannen på søknad datert 11.07.2014
om utsleppsløyve for tettstaden Florø/Brandsøy.
Då utkast til hovudplan for vassforsyning og avløp ikkje er vedtatt må det takast atterhald om
politisk godkjenning av utarbeida framdriftsplan for å stette reinsekrav.

På vedlagte kart er vist eksisterande kommunale utslepp (vedlegg 1) og framtidige kommunale
utslepp (vedlegg 2). Antal kommunale utslepp på Florølandet/Brandsøy' vert redusert frå 20 utslepp
til 6 utslepp. Fylgjande tiltak er planlagt innafor dei ulike reinsedistrikta jf. vedlegg 3:

RD  3 Sentrum-RD4 Havreneset.

RD3 Sentrum og RD4 Havreneset er planlagt tørt til silanlegg Stranda. Jf. oversiktskart vedlegg 2.
Spillvatn frå RD 3 Sentrum vert i dag ført til silanlegg Stranda. Når utslepp i RD4 Havreneset er
ført til silanlegget vert 5 kommunale utslepp i RD4 sanert vekk.

RD3

Teknisk løysing
l RD3 Sentrum skal det utskiftast totalt ca 3200 m avløpsleidningar. Dette er i område der det ligg
eldre fellesleidningar. Jf. Vedlegg.3. Tiltak RDJ-Za, RD3-2b, RD3-2c, RD3-2d, RD3-2e. RD3-3.
Etter utskifting vil ein få separert spillvatn og overvatn  _ Etter separering vil kun spillvatn frå RD3
verte ført til silanlegg Stranda.
Tiltak RD3-l omfattar kapasitetsauke på silanlegg Stranda.

Kostnader
Kostnader for dei ulike tiltak og tidspunkt for når dei ulike tiltaka er planlagt gjennomført framgår
av vedlegg 3.

Postadr Bescaksadv-. Telefon  I  faks: Bankgiro: E post:
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RD4 Havreneset.

RD 4 Kvalvågeii og RDS l-lavreneset er slått saman til  RD  4 Havreneset  i  utkast til ny hovudplan
for avløp.

Teknisk løysing
Utslepp i RD4 er planlagt skal førast til silanlegg Stranda RD3. Dette gjeld utslepp Nordnes og
Kvalvågen/Håvågen og 3 stk. utslepp i Breivika.
For  å få overført avløpet frå Havrcneset til silanlegg i  Stranda må det leggast 1000  m  med nye
overførinsgleidningar, dels  i  grøft og dels som sjøleidningar. Innan 2023 skal det ertablerast tre nye
pumpestasjonar og 800  m  overføringsleidningar. Tiltak RD 4-2.
Innan 2025 skal det etablcrast ytterlegare ein pumpestasjon og om lag 200  m  overføringsleidning
slik at avløpa i Breivika kan overførast til silanlegg Stranda.

I  RD4 Havreneset er det behov for å skifte ut ca 3500 m avløpsleidningar. Tiltak RD4-la og
RD4-l b. Etter utskifting vil ein få separert spillvatn og overvatn . Etter separering vil kun spillvatn
frå RD4 verte ført til silanlegg Stranda.

Kostnader

Kostnader for dei ulike tiltak og tidspunkt for når dei ulike tiltaka er ferdig gjennomført framgår av
vedlegg 3.

Omtale av utslepp
Utslepp Kvalvågen/l-låvågen går via kommunal slamavskillar (292 rn3) til utslepp på djupne 51 m.
Utslepp på Nordnes går ikkje via kommunalt reinsanlegg, men via private slamavskillarar. Djupne
på utslepp 10 m.
Utslepp i Breivika (3 stk.) går ikkje via kommunalt reinseanlegg, men private slamavskillarar.
Utsleppa har djupne på 8 m, 12, m og 17 m.

Resipientundersøkelse for Florølandet og Brandsøy utført i 2009 konkluderer med at økologisk
status er høg i resipienten i dette området. Forureiningsverknad vert vurdert som liten.
Utslepp i Breivika ligg gjennom Båthamn med utslepp utanfor molo.

Ved overføring av utslepp i RD4 til RD 3 får ein sauen 5 stk. utslepp. Ein får og sanert vekk
kommunal slamavskillar på utsleppet Kvalvågen/Håvågen. Etter at utslepp på Nordnes og Breivika
er sanert kan private slamavskillarar i området sanerast.

Reinseanlegg
Bilanlegg Stranda må ontby ggast for å få anlegget godkjent for akkreditert prøvetaking. Det må og
settast inn sil nr.  Z  for å auke kapasiteten. Tiltak RD3-  I .Ferdig ombygging og montering av sil nr.  Z
skal vere ferdig 2015. Akkreditering av silanlegg i 2016.

RD  6  Havreneset SDI‘

I  utkast til hovudplan er det ikkje planlagt å sanere utsleppet Havfflfleset SW RD6 l Planpeflfldefl,
men på sikt bør reinsedistriktet slåast saman med reinsedistrikta RD3-RD4. Tiltaket medfører at
avløpet frå Havrencset Sør RD 6 må pumpast via overføringsleidningar til Havreneset RD4 og
vidare til utslepp silanlegg Stranda RD3.

Eksisterande utslepp i RD6 går via kommunal slamavskillar (220 m3) til utslepp på djupne 6 m.
Det er for det meste god tilstand på avløpsnettet i dette reinsedistriktet, IIICII det 61‘ behov fOr
rehabilitering/sanering av ca 400 m fellessystem. Fellessystem i RD  6  er planlagt separert i 2015.
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Resipientundersøkelsc for Florølandet og Brandsøy utført i 2009 konkluderer med at økologisk
status er høg í resipienten i dette området.  F orureiningsverknad vert vurdert som liten.

Reinseanlegg
Eksisterande utslepp i RD6 går via kommunal slamavskillar på 220 m3. Det må byggast
prøvetakingskum før og etter slamavskillar. Akkreditert prøvetaking i 20 I 8.

RD  7  Industrivegen  -  RD8 Gunhildvågen.

RD7 Industrivegen
Flora kommune har engasjert konsulent for å planlegge overføring av utslepp Industrivegen RD7
til utslepp Gunhildvågen RD8.

Teknisk  løysing
For åfå overført utslepp Industrivegen RD  7  til utslepp Gunhildvågen RD8 må det leggast 750 m
med nye overføringsleidningar, dels i grøft og dels som sjøleidningar.
Avløpet i Industrivegen kan overførast ved trykkum evt. må det pumpasl via ny pumpestasjon.

Kostnader
Kostnad framgår av vedlegg 3.

Omtale av utslepp
Utslepp i Industrivegen går ikkje via kommunalt reinsanlegg, men via private slamavskillarar.
Djupne på utslepp 7 m.
Resipientundersøkelse for Florølandet og Brandsøy utført i 2009 konkluderer med at økologisk
status er høg i resipienten i dette omrâdet. F orureiningsverknad vert vurdert som liten, men

utsleppet ligg grunt og avstand til land er ca 40 m.

Ved overføring av utslepp i RD7 til RD  8  får ein sanert vekk utslepp Industrivegen og private
slamavskillarar i reinsedistriktet kan sanerast vekk. Arbeidet er planlagt utført i år 2016.

RD8 Gunhildvågen
Utslepp i Gunhildvågen vil omfatte RD7 og RD  8.
Spillvatn går via kommunal slamavskillar på 135 m3 og kommunal pumpestasjon til utslepp på
Sl m djupne i Ausa sør for Flora Lufthamn. Prosessvatn frâ bedrifter i Gunhildvägen vert ført til
kommunal pumpestasjon. Flora kommune skal skifte ut kommunal pumpetasjon i Gunhildvågen i
år 2015. Det vil dâ og verte lagt til rette for prøvetaking før og etter slamavskillar.
Akkreditert prøvetaking i 2017.

Det er utført resipientundersøkclse ved det kommunale utsleppet frå Gunhildvågen i 2010.
Av rapporten framgår at avløpet ikkje har skadevirkning pâ miljøet i vassførkomst Rekstadtjorden,
sjølv om det er ein lokal organisk belastning i nærsona til avløpet frâ Gunhildvågen.

RD 9 Storåsen sør
Avløpet i reinsedistriktet skal samlast til eksisterande slarnavskillar og eksisterande utslepp aust for
Florø Lufthamn.

Teknisk løysing
Avløpsleidning i Thor Solbergveg frâ Kinnvegen til Florø Lufthamn 420 m vart utskifta og separert
i 2013. Avløpsleidningar i Kinnvegcn frå Thor Solbergveg og nordover mot sentrum I300 m vert
utskifta og separert i samband med at Statcns Vegvesen utbedrar Kinnvegen.
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Tiltak RD9-O Utskifting av va-leidningar i Kinnvegcn (500 m innafor RD9  )  er bygt og sett i drift i
2014. Kloakken langs Kinnvegen innafor reinsedistriktet vert no pumpa via ny pumpestasjon opp
til sjølvfallsleidniiig i  Thor Solbergveg.

Tiltak RD9-l nytt avløpsanlegg i Austvika er bygt og sett i drift i år 2014. Avløpet frå Austvika
vert pumpa via ny pumpestasjon sørover til kommunal slamavskillar og utslepp Storâsen Sør.

Tiltak RD9-2 avløp frå bustader indre Gunliildvâgen. nordvest for Flora Lllfthamn, er planlagt skal
pumpast trå ny pumpestasjon og austover til eksisterande pumpestasjon på Fimlandsinarka og
herfrå vidare til utslepp Storåsen Sør.

Utslepp ved Kystmuseet som omfattar området Nonskarvegen, Keilevegen og Brendøvegen skal
på sikt overførast til utslepp Storâsen Sør.
Avløpsnettet (2200 m ) som  i  dag har utslepp ved Kystmuseet er for det meste fellessystem og det
er naudsynt å scparere avløpsnettet før spillvatn kan pumpast til utslepp Storâsen Sør. Det må
etablerast ny pumpcstasjon og pumpeleidning opp til Kinnvegen. Tiltak RD9-3.

Kostnader

Kostnader for dei ulike tiltak og tidspunkt for når dei ulike tiltaka er ferdig gjennomført framgår av
vedlegg 3.

Omtale av utslepp
Utslepp Storåsen Sør går via kommunal slamavskillar (250 m3) til utslepp på 26 m.
Utslepp ved Kystmuseet går ikkje via kommunalt reinsanlegg, men via private slamavskillarar.
Djupne pä utslepp 7 m.

Resipientiindersøkelse for Florølandet og Brandsøy utført i 2009 konkluderer med at økologisk
status er høg i resipienten i dette omrâdet.

Utslepp i lndre Gunhildvågen er privat. Utsleppet omfattar 20 bustader i Vågastubben. I Indre
Gunhildvågen er det dårlege resipienttilhøve.

Ved overføring av privat utslepp i indre Gunhilclvâgen til kommunal slamavskillar og utslepp
Storâsen Sør får ein sanert vekk privat utslepp og private slamavskillarar.

Reinseanlegg
Eksisterande utslepp i RD9 går Via kommunal slamavskillar på 250 m3. Det må byggast
prøvetakingskum før og etter slamavskillar. Akkreditert prøvetaking i 2017.

RDl Melkevika-RDIO Kanalen Sør-RDIZ Snlheimsfeltet-RDIS Botnastranda.
RDl Melkevika, R01’). Solheimsfeltet  ,  RD ‘.5 Botnastranda skal førast til nytt silanlegg Kanalen
Sør RD l 0.

RDl Melkevika

Teknisk løysing
Utslepp i RDl er planlagt skal førast til silanlegg Kanalen Sør RD10. Dette gjeld utslepp
Brandsøyåsen Nordvest og Ragnarud/l-lovland.
For å få overført avløpet frå Melkevika RD l til nytt silanlegg Kanalen Sør må det byggast tre nye
purnpestasjonar og leggast 2500 In med overførinsgleidning gjennom Gaddevågen  (  Kanalen).
Tiltak RDl-l.
Det må vidare byggast 530 m ny spillvassleidning med sjølvfall til ny pumpestasjon i Botnavâgen.
Tiltak RDl -2.
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Kostnader
Kostnader for dei ulike tiltak og tidspunkt for når dei ulike tiltaka er ferdig gjennomført framgår av
vedlegg 3.

Omtale av utslepp som vert .variert
Utslepp Brandsøyåsen Nordvest går via kommunal slamavskillar i Botnaholten (350 m3) til
utslepp på djupne 35 m. Bustader tilknytta nedanfor kommunal slamavskillar har private
slamavskillarar.
Utslepp Ragnarud /Hovland går via kommunale slarnavskillarar i Danielsvika (21 m3) og Furutun
(115 m3) til utslepp pâ 20 m. Det er og områder med private slamavskillarar tilknytta utsleppet.

Resipientundersøkelse for Florølandet og Brandsøy utført i 2009 konkluderer med at økologisk
status i resipienten i dette omrâde er moderat.
Ved overføring av utslepp i RDl til RD10 for ein sanert  2  stk. utslepp. Ein får og sanert vekk 3
kommunale slamavskillarar. Etter at utsleppa er sanert kan private slamavskillarar i området
sanerast.

RDl 0Kanalen Sør

Teknisk løysing
Det cr planlagt felles reinseanlegg (silanlegg) for RDl, RD10  ,  RDl2 og RDl5.
Tiltak RDl0-l.

Avløp frå omrâdet Evja/Thua vestafor Kanalen skal pumpast ved ny pumpeleidning på 550 m
gjennom Gaddevågen til nytt silanlegg Storåsen Sør. Tiltak RDl0-2.
På Thua skal det sanerast/rehabiliterast l 100 m med fellessystem. Tiltak RDl 0-3.

Det skal leggast nytt avløpsanlegg i Fylkesveg 584 frå Krokavegen til Nybøvegen. Tiltak RDl0-4.
Dette arbeidet starta i november 2014 i samarbeid med SFE som legg kablar på same strekninga.
Frå Nybøvegen skal det etablerast pumpcstasjon og pumpeleidning vestover til nytt silanlegg.
Tiltak RDl 0-6. Ein for då sanert vekk utslepp Krokane VesflNygård og kommunal slamavskillar på
Nygård på 122 m3.

Ved Båtevika skal det byggast ny pumpestasjon og pumpcleidning fram til nytt silanlegg. 'I`iltak
RDl 0-5. Ein for då sanert vekk utslepp Klciva/Båtvika/Soldal og kommunal slamavskillari
Båtevika på 150 m3.
Tiltak RDl 0-7 omfattar utskifting av avløpsleidningar i Kinnvegen med sidevegane Nikolai
Astrupveg, Dalvegen og Åsheimvegen. Kloakken frå dette området skal pumpast via ny
pumpestasjon og purnpeleidning i Professor Gjelsvikveg mot Båtevika og nytt silanlegg Kanalen
Sør. Nytt avløpsanlegg i Professor Gjelsvikveg og pumpestasjon er bygt og sett i drift.
Arbeid i Kinnvegen pågår.
Tiltak RDIO-B omfattar nye avløpleidningar i austre del av Firdavegen.

Kostnader
Kostnader for dei ulike tiltak og tidspunkt for når dei ulike tiltaka er ferdig gjennomført framgår av
vedlegg 3.

Omtale  av  utslepp som vert sanert
Utslepp Krokane Vest/Nygård går via kommunal slamavskillar på Nygård (122 m3) til utslepp på
djupne  26  m.
Utslepp Kleiva/Soldal/Båtevika går via kommunale slamavskillarar i Båtevika (l50 m3) til utslepp
på 15 m.
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Utslepp Krokane Vest og Prata går ikkjc via kommunalt reinsanlegg, men via private
slamavskillarar. Begge usleppa hat djupne 12 m.

Resipientundersøkelse for Florølandet og Brandsøy utført i 2009 konkluderer med at økologisk
status i resipienten i dette omrâde er høg..
Ved overføring til nytt Silanlegg Kanalen Sør får ein sanert  4  stk. utslepp i RD10. Ein får og sanert
2 kommunale slamavskillarar og private slamavskillarar.

RD  I 2  Solheimsfeltet

Teknisk løysing
Avløp frå RDl2 skal overførast til nytt silanlegg Kanalen Sør når silanlegget står ferdig.
Pumpestasjonar og avløpsnett i RD12 er ferdig utbygt med tanke på overføring til RD10.
Tiltak RD12-1 omfattar avløp til planlagte nye bustadfelt.

Kostnader
Kostnad og tidspunkt for gjennomføring av tiltaka RDl2-l framgår av vedlegg 3.

Omtale av utslepp som vert sanert
Utslepp Solheimsfeltet går via kommunal slamavskillar Solheimsfeltet (216 m3) og kommunal
slamavskillar Solheimslia (70 m3) til utslepp på djupne 30 m.

Resipientundersøkelse for Florølandet og Brandsøy utført i 2009 konkluderer med at økologisk
status i resipienten i dette område er høg.
Ved overføring til nytt Silanlegg Kanalen Sør får ein sanert 1 stk. utslepp i RDl2. Ein får og sanert
2 kommunale slamavskillarar.

RD 14 Brandsøysundet

Reinsedistrikt 14 Brandsøysundet har eit kommunalt utslepp via eksisterande slamavskillar og
utsleppsleidning sør for Brandsøysundet.

Teknisk løysing
Busetnad aust og vest for Brandsøysundet har private utslepp med unntak av nokre få bustader på
austsida av Brandsøysundet som har vore tilknytta kommunalt utslepp.

Tiltak RDl4-l gjeld nytt avløpsnett og pumpestasion Brandsøy aust. Arbeidet med dette tiltaket
starta i 2014 og vil vere ferdig hausten 2015.
Tiltak RD14-2 omfattar leidningsnett og pumpestasjon Brandsøy vest.

Når desse tiltaka er ferdig vil busemad i området vere tilknytt kommunalt nett og utslepp ved
Brandsøysundet.

Kostnader
Kostnader for dei ulike tiltak og tidspunkt for når dei ulike tiltaka er ferdig gjennomført framgår av
vedlegg 3.
Omtale av utslepp
Utslcpp Brandsøysundet går via kommunal slamavskillar i Brandsøy (250 m3) til utslepp på djupne
61 m.
Resipieittundersøkelse for  F lorølandet og Brandsøy utført i 2009 konkluderer med at økologisk
status i Solheimsfjorden er høg.
Ved overføring av Brandsøy aust og Brandsøy vest til kommunalt utslepp får ein sanert vekk
private utslepp i Brandsøysundet. Ein får og sanert private slamavskillarar i området.
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RD  15 Botnastranda
Det er  i  dag to private og eit kommunalt utslepp i dette reinsedistriktet. Det bør etablerast eit felles
utslepp for reinsedistriktet. Det er store utbyggingsplanar for utviding av Fjord Base vestover mot
øya Rota. Endeleg planar må avklarast i samband med planlagt utbygging vestover.

Utbygging reinseanlegg
Det er planlagt  å  redusere antal utslepp frå 20 til 6. Gjennomføring av tiltak for å stette
primærreinsekrav er planlagt og prioritert i tid slik:

i* Utslepp Industrivegen RD7 til RD8.
Utslepp sanert 2016.

SF Utslepp Gunhildvâgen RDS via slamavskillar.
Akkreditert prøvetaking 2017

‘,7

Utslepp Storåsen Sør. RD9.
-  Akkreditert prøvetaking 2017.
-  Overføre utslepp Brendøvegen/Kystrnuseet. Sanert 2025.

‘P Utslepp silanlegg Kanalen Sør. RDl0. Ferdig 2017.
Ein vil då få sanert totalt 7 utslepp:

-  Brandsøyåsen Nordvest. RD1. Sanert 2017.
-  Ragnarud /I lovland. RDl. Sanert 2017.
-  Krokane Vest/Nygård. RDl0. Sanert 2017.
-  Kleiva/Bàtevika/Soldal. RD] 0. Sanert 2017.
-  Krokane Vest. RDl0. Sanert 2017.
-  Prata. RDl0. Sanen 2017.
-  Solheimsfeltet. RDl2. Sanert 2017.
-  Akkreditert prøvetaking 2018.

F  Utslepp silanlegg Stranda. RD3/RD4.
—  Kapasitetsauke på silanlegget. 2015.
-  Akkreditert prøvetaking 2016.

Overføre fylgjande utslepp til silanlegg Stranda:
-  Kvalvågen/Håvågcn. RD4. Sanert 2022.
-  Nordnes. RD4. Sanert 2023.
-  Breivika  3  stk. RD4. Sanert 2025.

> Utslepp Havreneset Sør RD6 via slamavskillar.
-  Akkreditert prøvetaking 2018.

'P Utslepp Brandsøysundet. RDl4 via slamavskillar.
-  Akkreditert prøvetaking 2018.

Utslepp Industrivegen RD7 er eit lite reinsedistrikt og avløpet går via private slamavskillarar.
Utsleppet er planlagt overført til RD8  i  år 2016 etter at eksisterande pumpestasjon i Gunhildvâgen
er utskifta. Ny pumpestasjon i Gunhildvågen er planlagt bygt våren 2015.
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Det er prioritert å bygge Silanlegg Kanalen sør. Silanlegget skal settast i drift i 2017. När anlegget
står ferdig skal 7 eksisterande utslepp førast til silanlegget og sanerast vekk. Av desse er to utslepp
i Melkcvika der resipienten har økologisk status moderat.
Ein får og sanert eksisterande utslepp i området Gaddevågen/Kanalen og Krokane. Desse utsleppa
vil verte erstatta med eit utslepp frå silanlegget på større dj upne og lenger frå land.
Utslepp Solheimsteltet vert ført til det nye silanlegget. Alle utslepp på strekninga trå det nye
silanlegget Kanalen Sør og austover til reinsedistrikt RDl  4  Brandsøysundet vil då vere sanert.

-  Akkreditert prøvetaking 2018.

På silanlegg Stranda RD3 vert prioritert utviding av kapasiteten/ombygging og godkjenning av
anlegget for akkreditert prøvetaking. År 2015 og 2016.
Auka kapasitet medfører at ein reduserer tid  i  overløp i RD3 ved mykje nedbør inntil ein får
separert fellessystemet i reinsedistriktet. Ein vil då og seinare kunne overføre utslepp frå RD  4.
Sanering av utsleppa i RD 4 er ferdig i 2025.

Akkreditert prøvetaking på utslepp Gunhildvågen RD8 og Storåsen Sør RD9 er ferdig 2017.
Akkrcditert prøvetaking på utslepp Havreneset Sør RD6 og Brandsøysundet 14 er ferdig 2018.
Det er då lagt til grunn at etter etablering av prøvepunkt går det eit år for å få anlegga akkreditert.

Avhengigheit av andre tilhøve /prosjekt

Bemanning.
Teknisk drift har ansvar for planlegging, prosjektering og utbygging av kommunale va-anlegg.
Gjennomføring av framdriftplan innafor vassforsyning og avløp forutset at ein har nok
bcmmanning /rekrutering av prosjektleiarar på prosjekta. Etter utkast til hovudplan for
vassforsyning og avløp er det store og omfattande prosjekt som skal gjenomførast innafor både
vatn og avløp.
Teknisk drift har eit årsverk som jobbar kun med va-prosjekt. Vidare er det  3  personar somjobbar
med prosjekt i tillegg til drift. Totalt har ein 2,5 årsverk innafor va-prosjekt. Teknisk drift har såleis
begrensa bemanning/kapasitet og ein er og sårbar ved sjukdom/fråvær.
Det er innafor va-sektoren konkurranse om ingeniørar og det har vist seg at det kan vere utfordrane
å rekrutere va-ingeniørar i konkurranse med private firma.

Samordning vegbygging
l RV5 Markegata og Hans Blomgate, samt tilhøyrande tverrgater er det planlagt å sanere
leidningsnettet når  RV  5Markegata skal utbedrast (Tiltak RD3-3). Gjennomføring av tiltak i RV5
Markegata med tilhøyrande tverrgater på sørsida av Markegata er avhengig av når utbedring av
RV5 kjem inn på handlingsplanen for Statens Vegvesen.

Innhenting løyver/dispensason
Der leidningar/avløpsanlegg må leggast utanom kommunale vegar må det innhentast naudsynte
løyve inkludert evt. dispensasjon frâ reguleringsplanar.
Ved legging av overføringsleidning i sjø må det innhentast naudsynt løyver av
Hamnemyndigheiter.  I  RDS må arbeid koordinerast med drift på industribedrifter i Gunhildvågen.

Utbyggingar/Regulcringsplanar
Utbyggingsplanar/reguleringsplanar kan endre framdriftsplan av kommunale va»anlegg.

Utbygging av va-anlegg vert og "styrt" av tiltak som andre etatar gjennomfører, og som krev
samordning. Dette gjer at prioriteringsrekkefølge av tiltak kan måtte endrast og dermed beslag-
legge ressursar for gjennomføring .
Tiltak som er utført og tiltak som pågår som fylgje av samordning med andre etatar er:
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Krokane  — Brandsøy
SFE har lagt ny el. hovudforsyning til Florø i grøft på strekninga Brandsøy Krokane 3,7 km.
Samstundes har Flora kommune lagt nye va-leidningar på strekninga.
SFE har starta arbeidet med gienstâande trase for eLforsyning til Florø på strekninga frå Krokane til
Nygård som skal stå ferdig 31.12.2015. Flora kommune legg dâ nye va-leidningar på strekninga. Jf.
tiltak RD10-4 avløpsleidning i Fylkesveg 549 frâ Krokavegen til Nybøvegeii.

Nybøvegen
SFE har lagt ny el. hovudforsyníng i grøft  i  Nybøvegen på strekninga frå Nygård til Ragnarud
850 m. Florø kommune har samtidig lagt nye va-leidningar på strekninga. Anlegget var ferdigstilt
2012.

Thor Solbergveg/Kinnvegen
Statens vegvesen har i år 2012 utbedra Thor Solbergveg frå Florø Lufthamn til Kinnvegen.420 m.
Flora kommune la samtidig nye va-leidningar på strekninga.
Statens vegvesen startajanuar 2014 med  å  utbedre Kinnvegen frå Thor Solbergveg til kryss med
Michael Sarsgate 1,3 km. Flora kommune legg nye va-leidningar pä heile strekninga. Anlegget er
ferdig sommar 2016.

Akkreditering
Etter at reinseanlegg er ferdig bygt med omsyn på prøvetaking startar prosessen med innfasing av
akkreditert prøvetaking. Prosessen med akkreditert prøvetaking tek ea 1 år.
Vedr. akkreditering er ein avhengig av at Norsk Akkreditering har kapasitet for å holde planlagt
framdrift. Dette kan vere ei utfordring med tanke på antall anlegg i Norge som skal gjennomgå
akkrediteringsprosessen i åra framover.

Kapasitet konsulentar/entregrenørar
Framdrifl er avhengig av naudsynt kapasitet hjå konsulentar og entreprenørar.

Med helsing

Reidulf Refsnes
tenesteleiar

Rune Kristiansen
fagansvarleg vatn og avløp

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje signatur

Vedlegg:
Tittel Dato
Vedlegg 1. Kart som viser eksisterande utslepp 19.12.2014
Vedlegg 2. Kart som viser framtidige reinsedistrikt og 19.12.2014
utslepp
Vedlegg 3. Oversikt over tiltak, kostnader og framdrift 19.12.2014
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Vedlegg 3.

Overordna plan
Oversikt over tiltak, kostnader og framdrifi.

Framdrift for  å  stette reinsekrav

Prioriterte oppgåver for dei kommunale avløpsanlegga:
0  Redusere tal på kommunale reinseanlegg og utsleppstader
I  Sanere utslepp i område som er spesielt ureina.

0  Rehabilitere/sanere dälege leidingsstrekningar.

0  Legge om frå fellessystem til separate system for spillvatn og overvatn.

0  Utkopling/sanering av septiktankar som er tilknytt kommunale avløpsleidningar.
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RD3 Sentrum
Tiltak  Investeringar Berekna Berekna
Avløp gjennomføring kostnad

RD3-1  Kapasitetsauke silanlegget på Stranda 2015 2  000 000

RD3-2a Sanering i Hamregata 2017 5  500  000

RD3—2b Sanering i austre del av  RV  S  (Markegata) med tverrgater  2021-2025  3  500 000

RD3-2c Sanering i Fjordgata 2021-2025  1  500 000

RD3-2d  Sanering i Professor [ndrebø gata 2021-2025  5 500 000

RD3-2e Sanering i vestre del av Firdavegen 2021-2025  8  000 000

RD3-3 Sanering i RV5 (Markegata) og sidegater, totalt  1400 2021-2025  1 1  000  000
meter

RD3 Silanlegg Stranda- Akreditert prøvetaking 2016 1 000 000
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RD4 Havreneset,

Tiltak Investeringar Berekna Berekna
Avløp gjennomføring kostnad

RD4-la Utskifting av VA-leidningar  i  Nyborgvegen/Slettevegen 2016-2017 3 500 000

RD4-lb Utskifiing av VA-leidningar i Lyngvegen, Vestnesvegen 2019-2021 8 500 000
og Solhaugvegen ved Havreneset

RD4-2 Overforingsleidningar og tre pumpestasjonar for 2022-2023 12 000 000
overføring til Stranda.

RD4 Sanering utslepp Breivika 2024-2025 10 000 000

f ’ ‘-f' '-.
æ 4 '.

I .

i  ,”’ K.. Ru  3
’  I .0.   I

I
I

f RD4
HAVRENESET



RD6 havreneset sør

Tiltak Investeringar Berekna Berekna
Avløp gjennomføring kostnad

2018 4 000  000RD6 Utslepp Havreneset sør -  akreditert prøvetaking
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RD7 lndustrivegen, RD8 Gunnhildvågen

l
I

Investeringar

Overfaringsleidning industrivegen til utslepp i
Gunnhildvågen

Ny pumpestasjon  i  Gunnhildvàgen

Gunnhildvâgen- Akredilen prøvetaking

 
Berekna
gjennomføring

2016

2015

2017

Berekna
kostnad

5  000  000

4  000 000

4  000 000



Tiltak
Avløp

RD9-0

RD9- l

RD9-2

RD9

RD9

RD9 Storåsen sør

Investeringar

Utskifling av Va- leidningar i  Kinnvegen

VA- Ieidningar og avløpspumpestasjon  i  Austvika

Ny avløpsleidning og pumpestasjon Gunnhildvâgen

Overføre utslepp Brendøyvegen/Kystmuseel

Storåsen sør- Akreditert prøvetaking
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Berekna
gjennomføring

2014

2014

2015

2025

20l7

Berekna
kostnad

5  100 000

6  000 000

3  500 000

3  500 000

4 000 000



RD1  -  RD10  -  RD12  — RD15  Silanlegg på Kanalen sør

Tiltak investeringar Berekna Berekna
Avløp gjennomføring kostnad

V0-b  Nye VA-leidninger Nybøvegen 20I4 l  800 000

RDIO-l Felles reinsealegg (silanlegg) i  Kanalen Sør 20l  7 40  000 000

RDI  -2  Nye VA-leidninger til Botnavàgen og oppdimensjonering 2017 2  700 000

RDl0-2 Pumpeslasjon og overføñngsleidning frå Gaddevàgen lil 2017 3  500 000
reinseanlegg

RD1 -I Overføring frå Melkevika/Botnavågen til  Kanalen Sør  2017 9  000 000

RD10—3 Ulskifiing VA-leidningar i  Gaddevägen/Tua 2017 8 000 000

RDIO-4 Avløpsleidning i  FV  548  frå krokavagen lil nybøvegen 2016 5  700 000

RDl0-5 Pumpeslasjon i Båtevíka og pumpeleiding til reinseanlegg 2017 3  500  000

RDl0-6 Pumpeslasjon ved Nygård og pumpeleidning til nytt 2017 3  500  000
silanlegg

RDI 0-8 Nye VA-Ieidningar  i  austre del av Firdavegen 2020 2 000 000

RDI 0 Silanlegg Kanalen sør- Akreditert prøvetaking 2018 1  000 000

 



RD14 Brandsaysundet

Tiltak Investeringar Berekna Berekna
Avløp gjennomføring kostnad

RDl4-l  Framføring av VA-anlegg til Brandsøy aust 2015 8  000 000

RDl4 Brandsøysundet- Akreditert prøvetaking 2018 4  000 000

RDl4-2 Framføring av VA-anlegg til Brandsøy vest * ""‘
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Private utbyggingsplanar, Tid for gjennomføring ikkje avklart.

it Private utbyggingsplanar, kostnad for  gjennomføring ikkje avklart.


